
MODELO DE SUBCONTRATO (CON INSTRUCCIONES PARA COMPLETARLO).
MODELO DE SUBCONTRATO

El modelo de subcontrato de locación de obra por unidad de medida tiene una estructura general compuesta por los siguientes elementos: 

· Las partes y sus domicilios.-

· El objeto, referido a la realización de una obra.-

· La modalidad o el sistema de subcontratación: unidad de medida.-

· La subordinación del subcontrato al contrato de derecho administrativo.-

· La documentación referida al subcontrato y las comunicaciones entre las partes.-

· Las obligaciones del subcontratista: plazo; rendimiento mínimo; cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos; cumplimiento de las reglas del arte de la buena construcción; representante técnico en obra; obligaciones laborales, de higiene y seguridad; garantías de cumplimiento del subcontrato, de daños a terceros, de vehículos, seguro de vida obligatorio; entre otras.- 

· Las obligaciones del contratista: pagar el precio y las demás estipulaciones derivadas de él como la forma, lugar y plazo de pago; y proveer materiales o equipos.-

· Las facultades del contratista: dirección, control, orden y supervisión de las obras; suspender, disminuir, ampliar o paralizar las obras; entre otras.-

· Las renuncias del subcontratista al derecho de retención y a la invocación de la excepción de incumplimiento contractual.-

· La prohibición de ceder el subcontrato o los derechos emergentes de él, para el subcontratista.-

· La prohibición de subcontratar para el subcontratista.-

· Los cargos y las multas al subcontratista.-

· La rescisión por culpa del subcontratista.-

· La rescisión por culpa del contratista.-

· La obligación de pagar el impuesto de sellos a cargo del subcontratista.-

· La jurisdicción prorrogada en el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- 

SUBCONTRATO Nº … DE LOCACIÓN DE OBRA POR UNIDAD DE MEDIDA

Entre…, representada en este acto por el señor …, D.N.I. nº …, con facultades suficientes de representación a este efecto conforme la copia certificada y legalizada del poder que se adjunta al presente, constituyendo domicilio en…, de la Ciudad de…, en adelante denominada CONTRATISTA, por una parte, y por la otra parte (si es una persona jurídica, indicar aquí la denominación social completa de la sociedad), representada en este acto por el señor …, D.N.I. nº …, con facultades suficientes de representación a este efecto conforme la copia certificada y legalizada del poder que se adjunta al presente, (si es una persona física, eliminar la frase anterior, e indicar aquí el nombre y apellido completos, titular del D.N.I. nº …) constituyendo domicilio en …, de la Ciudad de …, Provincia de …, en adelante denominada SUBCONTRATISTA, también como la PARTE o las PARTES según corresponda, y considerando que:

1.- El CONTRATISTA ha sido contratado por (indicar aquí el nombre completo del Comitente), en adelante denominada el COMITENTE, para la ejecución de la obra denominada “(indicar aquí el nombre completo de la obra)”, en adelante la OBRA.-

2.- El COMITENTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato de derecho administrativo denominado contrato de (indicar aquí el nombre exacto del contrato) el … del … de 2.004 referido a esa OBRA, que incluye el pliego de bases y condiciones generales, el pliego de bases y condiciones particulares, las especificaciones técnicas generales y particulares, y… (indicar aquí otros documentos referidos a la licitación de la obra). El SUBCONTRATISTA declara conocer todos los documentos mencionados en todos sus términos y aceptarlos.-
3.- La OBRA incluye la realización de la obra …(describir aquí la obra que es subcontratada).-

En consecuencia, las PARTES acuerdan el siguiente subcontrato de locación de obra, sujeto a las declaraciones y estipulaciones siguientes:

PRIMERO: El CONTRATISTA encomienda al SUBCONTRATISTA y éste se obliga expresamente con aquél a la realización de la obra … (describir aquí con el mayor detalle posible la obra que es subcontratada), en la OBRA.- 

SEGUNDO: Las PARTES establecen que la modalidad de contratación de este subcontrato es la unidad de medida, entendiéndose por ésta el sistema por el cual el SUBCONTRATISTA se obliga a realizar la obra y el CONTRATISTA se obliga a pagar al SUBCONTRATISTA la suma de los importes que resulten de la aplicación a las cantidades realmente realizadas y recibidas de conformidad por el CONTRATISTA y el COMITENTE, el precio unitario acordado en este subcontrato.-

TERCERO: El presente subcontrato se encuentra subordinado al contrato de derecho administrativo denominado contrato de (indicar aquí el nombre exacto del contrato de concesión u obra pública) del … del … de 2.004 referido a esa OBRA, que incluye el pliego de bases y condiciones generales, el pliego de bases y condiciones particulares, las especificaciones técnicas generales y particulares, y … (indicar aquí otros documentos referidos a la licitación de la obra). Se aplican a este subcontrato todas las disposiciones de ese contrato de derecho administrativo, del pliego de bases y condiciones generales, del pliego de bases y condiciones particulares, de las especificaciones técnicas generales y particulares, y … (indicar aquí otros documentos referidos a la licitación de la obra). El SUBCONTRATISTA declara conocer todos los documentos mencionados en todos sus términos y aceptarlos.-

Son obligatorias para el SUBCONTRATISTA las decisiones del COMITENTE referidas a la OBRA. Esas decisiones del COMITENTE no harán nacer indemnización alguna a favor del SUBCONTRATISTA, salvo que el COMITENTE otorgue efectivamente una indemnización al CONTRATISTA en ese concepto. En este último caso, el SUBCONTRATISTA tendrá derecho a una indemnización en el porcentaje que le corresponda.-

El CONTRATISTA podrá transmitir al SUBCONTRATISTA las indicaciones del COMITENTE referidas a la OBRA. Esa transmisión de indicaciones es válida y se considera siempre efectuada dentro de los límites del contrato de derecho administrativo, de las instrucciones del COMITENTE referidas a la OBRA y del presente subcontrato. Esas indicaciones son inmediatamente ejecutorias para el SUBCONTRATISTA, sin perjuicio de su derecho de reparación que pudiere corresponderle si luego se determinara que la transmisión de indicaciones se apartara de todas las normas mencionadas, derecho que no dará lugar a la rescisión del subcontrato ni a la invocación ni a la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus (excepción de incumplimiento contractual) ni de la exceptio non rite adimpleti contractus (excepción de incumplimiento parcial) previstas en los artículos 1201 y 510 del Código Civil, a las que el SUBCONTRATISTA renuncia expresamente.-

CUARTO: La documentación de este subcontrato se considerará complementaria y mutuamente explicativa entre sí. En caso de divergencias o contradicciones insalvables, el orden de prelación de esa documentación será el siguiente: 

- este subcontrato.-

- el cronograma/plan de trabajos/curva de inversión/documentos análogos.- (Incluir este punto si se añade el artículo noveno que se refiere a la existencia de un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos).-
- los demás anexos de este subcontrato.-

- el contrato de derecho administrativo mencionado en el considerando 2 y en el artículo tercero, y su documentación en el orden de prelación establecido en ese contrato.-

QUINTO: Ninguna comunicación del CONTRATISTA se considerará efectuada si no lo es por escrito.-

(En caso de que se abran libros de obra, es conveniente incluir las siguientes estipulaciones).-

Las comunicaciones emanadas del CONTRATISTA, en adelante órdenes de servicio, y las comunicaciones emanadas del SUBCONTRATISTA, en adelante notas de pedido, formarán parte de la documentación de este subcontrato.-

Las órdenes de servicio y las notas de pedido deberán ser llevadas por duplicado, numeradas correlativamente, fechadas y firmadas por quien las emita y debiendo la otra PARTE firmarlas con el sólo carácter de acuse de recibo.-

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de este subcontrato y que no implica la encomienda de obras o trabajos adicionales o de modificaciones del subcontrato, salvo que en la orden de servicio se hiciera manifestación expresa de lo contrario.-

En el caso de que el SUBCONTRATISTA no procediese al cumplimiento de una orden de servicio dentro del plazo asignado en ella, se hará pasible de las sanciones previstas en los artículos sexagésimo séptimo, sexagésimo octavo y septuagésimo, sin perjuicio que el CONTRATISTA realice por sí o por terceros y con cargo al SUBCONTRATISTA, las obras o los trabajos dispuestos en la orden de servicio desatendida o cuestionada.- 

SEXTO: El plazo de duración de este subcontrato será de … días contados a partir de la firma del presente. En ese plazo, aquellos días que por razones climáticas no pudieren realizarse trabajos no serán causal de prórroga del plazo.-

Se considerará, sin admitir prueba en contrario, que a partir de la firma del subcontrato, el SUBCONTRATISTA tiene acceso suficiente a los terrenos o al lugar donde comenzar su obra, por lo que cualquier demora de su parte en acceder a esos terrenos o a ese lugar y comenzar las tareas tampoco será causa de prórroga del plazo.-

SÉPTIMO: El SUBCONTRATISTA deberá preparar los terrenos o el lugar de la obra y mantenerlo en todo momento en perfectas condiciones de orden y limpieza. En caso de incumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA podrá, a su criterio, ordenar y limpiar los terrenos o el lugar de la obra subcontratada, con cargo al SUBCONTRATISTA por precios de mercado más un diez por ciento (10 %) en concepto de gastos administrativos.- 

(En el caso de que sea conveniente incluir un rendimiento mínimo de trabajos u obras que deba realizar el subcontratista en un plazo determinado, será prudente incluir el artículo octavo, con la siguiente redacción).-

OCTAVO: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir correcta y puntualmente con un rendimiento de (indicar aquí la obra o los trabajos a realizar). Ese rendimiento consiste en la correcta y puntual realización diaria/semanal/quincenal/mensual de (indicar aquí la obra o los trabajos a realizar). Si el SUBCONTRATISTA no logra ese rendimiento, en cualquier momento el CONTRATISTA puede, sin necesidad de intimación alguna, rescindir este subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA, haciéndole responsable de todos los daños y los perjuicios, suspendiéndole todos los pagos y ejecutándole todas las garantías.-

(En el caso de que exista un cronograma, plan de trabajos, curva de conversión u otros documentos análogos para el subcontratista, será conveniente agregar el artículo noveno, con el siguiente texto).- 

NOVENO: El SUBCONTRATISTA deberá realizar los trabajos descriptos en el cronograma/plan de trabajos/curva de conversión/documentos análogos, cuyo original se adjunta a este subcontrato y forma parte de él, en los plazos allí estipulados.-

DÉCIMO: Estará a cargo del SUBCONTRATISTA y a su costo la provisión de la totalidad de la mano de obra común y calificada necesaria, los equipos y herramientas necesarios, y los materiales necesarios, en cantidad y calidad, para la realización de la obra objeto del subcontrato y efectuar todos los traslados de ellos a su cargo, costo y riesgo.-

Estará a cargo del SUBCONTRATISTA y a su costo la realización de todas las otras prestaciones, servicios y suministros necesarios para la debida realización de la obra objeto del subcontrato.-

Durante la vigencia de este subcontrato, todos los equipos, herramientas y materiales ingresados por el SUBCONTRATISTA a la OBRA, serán indisponibles por él y no podrá retirarlos ni utilizarlos para otros usos que no sean los referidos al objeto del presente subcontrato, sin el previo consentimiento escrito del CONTRATISTA.-

(Si por las circunstancias del caso, es necesario precisar los materiales o equipos que debe proveer sin cargo el subcontratista, detallarlos aquí comenzando la redacción del párrafo de la siguiente manera: “Para realizar la obra objeto de este subcontrato, el SUBCONTRATISTA deberá proveer sin costo … y efectuar los traslados de ellos a su cargo, costo y riesgo.”).-

UNDÉCIMO: El SUBCONTRATISTA deberá realizar todas las prestaciones a su cargo con arreglo a las especificaciones técnicas del contrato de derecho administrativo mencionado en el considerando 2 y en el artículo tercero, y a las reglas del buen arte de construir.-

(Si hubiera especificaciones técnicas propias del subcontrato que establezca la Empresa, se debería añadir la siguiente frase: “Además el SUBCONTRATISTA deberá realizar la obra objeto del subcontrato con arreglo a las especificaciones técnicas que aquí se le establecen y que son las siguientes …”. En el caso de que esas especificaciones técnicas propias del subcontrato estuvieran en un anexo, no se deberá incluir la frase anterior, y se deberá añadir la siguiente frase: “Además, el SUBCONTRATISTA deberá realizar la obra objeto del subcontrato con arreglo a las especificaciones técnicas que obran en el anexo … de este subcontrato”).-

DUODÉCIMO: El SUBCONTRATISTA deberá realizar todas las obras, tareas, trabajos, servicios y provisiones comprendidos en el presente subcontrato, y los que, sin estar expresamente detallados, fuere necesario realizar para que la obra subcontratada quede total y correctamente terminada y conforme a las reglas del buen arte de construir.-

DÉCIMO TERCERO: La obra objeto del presente subcontrato se realiza a riesgo y ventura del SUBCONTRATISTA hasta la recepción definitiva de la OBRA por el COMITENTE.- 

DÉCIMO CUARTO: El SUBCONTRATISTA deberá realizar la obra objeto del presente subcontrato, de forma que no entorpezca el normal desarrollo del resto de la OBRA. Y en el caso de tener que despejar la zona del trabajo para la ejecución de trabajos del CONTRATISTA o de terceros, el SUBCONTRATISTA deberá tener prevista la evacuación correspondiente y evacuar inmediatamente la zona.-

(Si fuera necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, es conveniente incluir el siguiente artículo).-

DÉCIMO QUINTO: El CONTRATISTA indicará al SUBCONTRATISTA las muestras que deberá realizar a los efectos de registrar en detalle la calidad de materiales, mano de obra, terminaciones y acabados. A tal efecto y en fecha anticipada a la fecha de ejecución del trabajo o tarea respectiva, a definir por el CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA realizará las muestras requeridas y las pondrá a disposición del CONTRATISTA para su aprobación o, cuando corresponda, para realizar las pruebas y ensayos que puedan ser requeridos en las especificaciones técnicas.-

El SUBCONTRATISTA deberá pagar los costos y gastos necesarios para efectuar el control de calidad, extracción de muestras, pruebas y ensayos de los materiales, muestras o trabajos a su cargo de acuerdo con los requerimientos de los documentos mencionados en los artículos tercero y cuarto.- 

Las pruebas y ensayos deberán ser realizados por el SUBCONTRATISTA en obra y sometidos a la aprobación del CONTRATISTA, en fecha anticipada a la fecha de ejecución del trabajo o tarea respectiva, a definir por el CONTRATISTA. Cuando las pruebas y ensayos no puedan ser realizados en obra o donde establezcan los documentos mencionados en los artículos tercero y cuarto, el CONTRATISTA indicará al SUBCONTRATISTA el lugar donde serán realizadas.-

El CONTRATISTA podrá ordenar al SUBCONTRATISTA la realización de todas las pruebas y ensayos adicionales que considere convenientes para comprobar si los materiales son los especificados en los documentos mencionados en los artículos tercero y cuarto. Los costos y gastos de las pruebas y ensayos ordenados adicionalmente por el CONTRATISTA serán por cuenta del SUBCONTRATISTA cuando no se alcancen los resultados especificados o cuando se evidencie mala calidad de los materiales o mano de obra, a exclusivo criterio del CONTRATISTA. En caso contrario los costos y gastos serán por cuenta del CONTRATISTA.-

DÉCIMO SEXTO: No le estará permitido al SUBCONTRATISTA la realización de ningún tipo de publicidad en la OBRA, sin la autorización expresa del COMITENTE y el CONTRATISTA.-

Queda aclarado que los derechos que se deban reconocer y/o dispositivos patentados que se deban incorporar a la OBRA son por cuenta exclusiva del SUBCONTRATISTA y se entiende que están contemplados en el precio de este subcontrato.-

Excepto en la extensión necesaria para el cumplimiento por el SUBCONTRATISTA de sus obligaciones bajo este subcontrato, los dibujos, especificaciones y otros documentos preparados o provistos por el COMITENTE o el CONTRATISTA son confidenciales y no podrán ser entregados a un tercero sin el previo consentimiento del CONTRATISTA y del COMITENTE, en cuyo caso el SUBCONTRATISTA procurará que cada tercero y sus respectivos directores, síndicos, empleados y agentes, garanticen un compromiso de confidencialidad de acuerdo a los lineamientos preestablecidos.-

Estas exigencias de confidencialidad sobrevivirán a la finalización del subcontrato, cualquiera fuese la causa de su finalización.-

DÉCIMO SÉPTIMO: Una vez terminados los trabajos objeto del presente subcontrato previa conformidad del CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA, en un plazo de dos (2) días de recibida esa conformidad, deberá retirar de la OBRA sus equipos, insumos, y medios empleados en la ejecución de las obras o los trabajos, y dejar el terreno que hubiera ocupado totalmente limpio.-

(En el supuesto que sea conveniente que el subcontratista designe un Representante Técnico en obra, sería prudente incluir el siguiente artículo décimo octavo).-

DÉCIMO OCTAVO: El SUBCONTRATISTA deberá designar, y mantener en OBRA a su cargo y costo, durante el tiempo que dure su obra, un Representante Técnico exclusivo para ésta, quien deberá reunir condiciones de idoneidad para desempeñar ese puesto. El SUBCONTRATISTA deberá comunicar por escrito al CONTRATISTA la designación de su Representante Técnico en el plazo de tres (3) días de firmado el subcontrato.-

En caso que, a juicio del CONTRATISTA, el Representante Técnico del SUBCONTRATISTA no reúna condiciones de idoneidad para las tareas que le competen o no cumpla diligentemente con ellas, el SUBCONTRATISTA deberá reemplazarlo en un plazo de dos (2) días desde la orden del CONTRATISTA.-

DÉCIMO NOVENO: El SUBCONTRATISTA será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que afectará a la obra a su cargo y costo, por lo que no existirá vinculación directa ni indirecta entre el CONTRATISTA y el personal del SUBCONTRATISTA.-

VIGÉSIMO: El SUBCONTRATISTA deberá emplear personal adecuado en cantidad y calidad para la obra objeto de este subcontrato.-

VIGÉSIMO PRIMERO: El CONTRATISTA podrá rechazar en cualquier momento a cualquier miembro del personal del SUBCONTRATISTA que, a juicio del CONTRATISTA, no reúna las condiciones suficientes para efectuar las obras o los trabajos, debiendo el SUBCONTRATISTA retirar de inmediato el personal rechazado.-

VIGÉSIMO SEGUNDO: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y demás normas, presentes o futuras, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal, de seguros, seguridad, obra social y previsonal que correspondiere a su personal.-

VIGÉSIMO TERCERO: El SUBCONTRATISTA deberá mantener al día el pago de salarios, beneficios y cargas sociales de su personal. El SUBCONTRATISTA deberá confeccionar recibos de pago a sus obreros por triplicado, uno de los cuales, debidamente firmado por el SUBCONTRATISTA y el obrero, deberá ser entregado por el SUBCONTRATISTA al CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la fecha de pago correspondiente.-

Será a cargo del SUBCONTRATISTA los pagos de jornales, pago de Fondo de Desempleo (Ley 22250), Aportes y Contribuciones a los Regímenes de la Seguridad Social y de Obras Sociales (AFIP – Administración General de Ingresos Públicos - DGI), UOCRA (Seguros, Fondo de Capacitación, Cuota Sindical, si correspondiera), etc. del personal a su cargo que esté afectado a la obra objeto del presente subcontrato.-

(En el caso de que sea necesario que el subcontratista coloque un comedor, baños y vestuarios para su personal en la obra, será conveniente incluir el artículo vigésimo cuarto con el siguiente texto).-

VIGÉSIMO CUARTO: El SUBCONTRATISTA debe proveer a su costo y cargo, a su personal de los servicios sanitarios que incluyen cocina, comedor, baños y vestuarios (indicar aquí otras instalaciones que sean necesarias para el personal del subcontratista), construyendo los servicios y proveyendo el equipamiento que corresponda de acuerdo a la calidad y a la cantidad de personal propio exigidos por el decreto 911/96, capítulo 5 “Servicio de infraestructura de obra” y sus modificaciones.-

VIGÉSIMO QUINTO: El SUBCONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo.-

VIGÉSIMO SEXTO: El SUBCONTRATISTA deberá encargarse de exigir a su personal el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene aplicables. El SUBCONTRATISTA velará por el cumplimiento, por parte de su personal, del plan de seguridad e higiene y de la normativa aplicable, y dará las órdenes oportunas al respecto.-

El SUBCONTRATISTA deberá asistir a los comités de seguridad e higiene, parciales o generales, que se efectúen con motivo de las obras y los trabajos.-

Si el número de empleados del SUBCONTRATISTA supera la cantidad de  cincuenta (50), el SUBCONTRATISTA creará y reunirá mensualmente su propio comité de seguridad e higiene, que coordinará y adaptará su actividad al creado por el CONTRATISTA.-

VIGÉSIMO SÉPTIMO: El SUBCONTRATISTA deberá cumplir todos los requisitos exigidos por la normativa vigente sobre seguridad e higiene y por el plan de seguridad e higiene en relación a toda la maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo aportados por él.-

VIGÉSIMO OCTAVO: El SUBCONTRATISTA, como empleador de todo el personal que utilice para la ejecución de este subcontrato, deberá responder ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, de la adecuada adaptación de su actuación al contenido del plan de seguridad e higiene que haya elaborado el CONTRATISTA. En consecuencia, el SUBCONTRATISTA deberá responder directamente por los daños y perjuicios derivados de cualquier accidente sufrido o producido por él o por su personal, ya sea al CONTRATISTA o a terceros durante la realización de los trabajos objeto del presente subcontrato, como consecuencia del incumplimiento del plan de seguridad e higiene o de cualquier normativa aplicable, incluyendo los requerimientos propios del CONTRATISTA.-

VIGÉSIMO NOVENO: Todo el personal del SUBCONTRATISTA deberá utilizar el equipo de protección personal adecuado y específico para las obras o los trabajos a realizar, cumpliendo las normas aplicables. El SUBCONTRATISTA deberá supervisar y lograr que su personal cumpla con esta obligación.-

TRIGÉSIMO: La tercera (o la que indique la Empresa) infracción en materia de seguridad e higiene cometida por un mismo trabajador del SUBCONTRATISTA, obligarán a éste a la sustitución inmediata de aquél.-

TRIGÉSIMO PRIMERO: Al inicio de las tareas objeto del presente subcontrato, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al CONTRATISTA un certificado de afiliación a una ART, con un detalle de todo el personal a ocupar con su correspondiente Nº de CUIL, legalizado por la ART contratada, y una copia certificada y legalizada del contrato de afiliación a la ART que deberá contener las siguientes cláusulas: 

“La A.R.T. renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra Empresa, sus directores, síndicos, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley 24.557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex - dependiente de (indicar aquí el la razón social o nombre y apellido completos del subcontratista) alcanzado por la cobertura de la presente póliza, por accidentes en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, o enfermedades profesionales sufridas o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo”.-

“La A.R.T. se obliga a notificar en forma fehaciente a la Empresa toda omisión de pago y/u otro hecho de cualquier naturaleza en que incurriese el asegurado principal y que causare suspensión de cobertura, caducidad de derechos, rescisión o pérdida de vigencia total o parcial de la póliza, con una anticipación mínima de 15 días corridos respecto a la fecha en que pudieran verificarse tales circunstancias”.-

(En el caso de que la Empresa considere conveniente ser más flexible con el subcontratista respecto de este tema, este artículo podría ser reemplazado por el siguiente texto: “TRIGÉSIMO PRIMERO: Al inicio de las tareas objeto del presente subcontrato, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al CONTRATISTA un certificado de afiliación a una ART, con un detalle de todo el personal a ocupar con su correspondiente Nº de CUIL, legalizado por la ART contratada. También deberá presentar al CONTRATISTA una carta de no repetición de la ART contratada contra la Empresa., sus directores, síndicos, empleados u obreros.-”).-
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Al inicio de las tareas objeto del presente subcontrato, el SUCONTRATISTA deberá señalar por escrito al CONTRATISTA el procedimiento especial para atender a sus posibles accidentados, indicando clínica, médico, etc., donde deberán ser atendidos en caso necesario.-

TRIGÉSIMO TERCERO: Cada incumplimiento por el SUBCONTRATISTA de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene, facultará al CONTRATISTA a imponer al SUBCONTRATISTA una multa de hasta pesos quince mil ($15.000) (u otro monto a elección de la Empresa). La mora del SUBCONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene se producirá por el acaecimiento de o incurrimiento en el incumplimiento, sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA.-

En caso de que ocurra un segundo incumplimiento por el SUBCONTRATISTA de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene, el CONTRATISTA podrá rescindir el subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA, sin que el SUBCONTRATISTA tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios que el CONTRATISTA pudiese reclamarle. La rescisión se producirá automáticamente, por la sola declaración del CONTRATISTA, sin necesidad de intimación previa.-

TRIGÉSIMO CUARTO: Antes de iniciar la obra el SUBCONTRATISTA deberá presentar al Jefe de Obra del CONTRATISTA declaración jurada de la nómina del personal (en adelante la NÓMINA) que trabajará en la obra objeto del subcontrato, la que deberá actualizar inmediatamente en casos de altas o bajas, donde conste:

a) El/Los nombre/s y apellido/s de ese personal.-

b) Su/s documento/s de identidad.-

c) Su/s domicilio/s particular/es.-

d) Su/s categoría/s.-

e) Su/s fecha/s de ingreso y antigüedad.-

f) C.U.I.L.(Código Único de Identificación Laboral).-

g) Su/s fecha/s y número/s de inscripción ante el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción).-

h) Copia de los partes pertinentes de la/s libreta/s de Aportes Patronales exigidas por Ley N° 22250, o constancia/s de su tramitación en término ante el IERIC.-

TRIGÉSIMO QUINTO: Cada día el SUBCONTRATISTA deberá confeccionar un parte diario, (en adelante el PARTE DIARIO), del día anterior, con el nombre, apellido y número de documento de todo el personal que desempeñó tareas, indicando la categoría y las horas trabajadas.-

Junto con el PARTE DIARIO, el SUBCONTRATISTA deberá confeccionar un listado diario, (en adelante LISTADO DE PERSONAL PRESENTE), con el nombre, apellido y número de documento de todo el personal que ingresó en el día.-

TRIGÉSIMO SEXTO: Al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la iniciación de la obra objeto del presente subcontrato o al momento de su firma, lo que ocurra primero, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al CONTRATISTA los siguientes documentos:

a) la constancia de inscripción del SUBCONTRATISTA en el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), indicando la fecha y el número de inscripción.-

b) la constancia de inscripción del SUBCONTRATISTA en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos-DGI), mediante la presentación del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).-

c) la constancia de inscripción ante el A.N.SE.S. (Administración Nacional de Seguridad Social) del SUBCONTRATISTA, indicando la fecha y el número de inscripción.-

d) las copias suscriptas por el SUBCONTRATISTA de los certificados o constancias de no retención, exención o promociones en los distintos impuestos.-

e) la constancia de inscripción del SUBCONTRATISTA en la DGR municipal y/o provincial.-

f) las constancias de inscripciones del SUBCONTRATISTA en cualquier otra repartición fiscal o provisional que se creare y le correspondiere inscribirse.- 

g) la constancia de denuncia de iniciación de la obra ante la ART, efectuada por el SUBCONTRATISTA.-

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Al ingresar el personal del SUBCONTRATISTA a la OBRA, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al Jefe de Obra del CONTRATISTA la siguiente documentación:

a) la NÓMINA mencionada en el artículo trigésimo cuarto del presente subcontrato.-

b) una copia de los exámenes preocupacionales de cada uno de los integrantes del personal del SUBCONTRATISTA.-

c) una copia de la primera hoja de la libreta de aportes patronales.-

d) una copia certificada y legalizada del contrato de afiliación a la ART contratada por el SUBCONTRATISTA.-

e) la nómina del personal asegurado, extendida por la ART contratada por el SUBCONTRATISTA.-

f) un escrito indicando el nombre, la dirección y los teléfonos de la clínica, el médico, etc. donde deberán ser atendidos el personal accidentado del SUBCONTRATISTA, conforme el artículo trigésimo segundo del presente subcontrato.-

El CONTRATISTA estará facultado para impedir el ingreso a la OBRA del personal del SUBCONTRATISTA, cuya documentación antes mencionada no haya sido presentada.-

TRIGÉSIMO OCTAVO: Antes del último día hábil de cada mes, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al Jefe de Obra del CONTRATISTA las copias de los comprobantes de los pagos y/o depósitos efectuados por los conceptos vencidos a la fecha de:

a) Salarios y Asignaciones Familiares en su caso (Recibo de Sueldo).-

b) Aportes y Contribuciones a los regímenes de seguridad y obra social (AFIP).-

c) Pago de Fondo de Desempleo como de inscripción al IERIC (Ley 22250).-

d) UOCRA (Seguro, Fondo de Capacitación, Cuota Sindical, en su caso).-

TRIGÉSIMO NOVENO: El SUBCONTRATISTA deberá exhibir al CONTRATISTA los comprobantes que demuestren que ha cumplido todas sus obligaciones de pago a su personal, y realizado todos los aportes laborales y previsionales que correspondan. Además, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al CONTRATISTA la totalidad de la documentación que se describe en los artículos anteriores, más la que pudiera corresponder legal o contractualmente.-

Cuando el CONTRATISTA lo solicite, el SUBCONTRATISTA deberá presentarle, dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, los comprobantes en original, que serán devueltos en el mismo acto, de los pagos efectuados por todos los conceptos mencionados en el presente subcontrato, quedando a opción del CONTRATISTA la verificación de todos y cada uno de ellos.-

En los casos de falta de presentación de alguno de los documentos previstos en los artículos anteriores y/o falta de cumplimiento de las respectivas obligaciones, el CONTRATISTA podrá, sin necesidad de intimación previa, suspender los pagos al SUBCONTRATISTA y prorrogar el plazo de pago en tantos días como la demora ocurra, hasta que el SUBCONTRATISTA dé cumplimiento a lo indicado. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones y penalidades que pudieren corresponder al SUBCONTRATISTA, aplicadas por los organismos respectivos según la legislación vigente, asumiendo el SUBCONTRATISTA toda responsabilidad derivada de su inobservancia.-

Además, en caso de reiterarse tales incumplimientos, el CONTRATISTA, sin necesidad de previa intimación por su parte, podrá declarar la rescisión del subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA.- 
La descripción de la documentación mencionada en los artículos anteriores es solamente enunciativa y no taxativa, debiendo presentar el SUBCONTRATISTA toda otra documentación que surja como consecuencia de sus obligaciones como empleador estipuladas en las normas pertinentes.-

(En el caso de que sea conveniente o posible exigir al subcontratista una garantía de cumplimiento del subcontrato, deberá incorporarse el artículo cuadragésimo, optando según las circunstancias particulares entre un seguro de caución o un pagaré a la vista sin protesto, con un aval de una persona solvente. En el caso de que se elija el seguro de caución, ese artículo deberá ser redactado de la siguiente forma).- 

CUADRAGÉSIMO: El SUBCONTRATISTA garantiza el fiel, puntual y total cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo derivadas de este subcontrato, mediante la entrega al CONTRATISTA en este acto de la póliza de seguros de caución nº … del … de … de 2.004 de (indicar aquí el nombre de la Compañía de Seguros), por el monto de pesos … ($ …) (monto sujeto a criterio de la Empresa), cuya copia certificada y legalizada aquí se agrega como parte integrante de este subcontrato.-

El CONTRATISTA podrá destinar esa garantía de cumplimiento del subcontrato al pago de los créditos a su favor, las cargas y multas estipuladas en el artículo sexagésimo octavo, y los costos y gastos emergentes de la rescisión de este subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA.-

(Si se opta por el pagaré como garantía de cumplimiento del subcontrato, este artículo deberá ser redactado de la siguiente manera: “CUADRAGÉSIMO: El SUBCONTRATISTA garantiza el fiel, puntual y total cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo derivadas de este subcontrato, mediante la entrega al CONTRATISTA en este acto de  un pagaré a la vista sin protesto, firmado por el SUBCONTRATISTA y con el aval del señor …, por el importe de pesos … ($ …), el que será reintegrado dentro de los treinta (30) días de la recepción definitiva de la OBRA por el COMITENTE y de la  verificación por el CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, laborales y fiscales a cargo del SUBCONTRATISTA. El CONTRATISTA podrá destinar esa garantía de cumplimiento del subcontrato al pago de los créditos a su favor, las cargas y multas estipuladas en el artículo sexagésimo octavo, y los costos y gastos emergentes de la rescisión de este subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA.-”).-

(Si las circunstancias particulares del negocio hacen que sea conveniente exigir al subcontratista un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, deberá incluirse el artículo cuadragésimo primero. En caso contrario, este artículo deberá ser redactado conforme la opción que se detalla en el último párrafo del artículo en letra más reducida).- 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El SUBCONTRATISTA garantiza al CONTRATISTA que indemnizará a cargo del SUBCONTRATISTA cualquier lesión o muerte del personal del CONTRATISTA, del COMITENTE, o de terceros, o cualquier daño a bienes propios del CONTRATISTA o que se encuentren a su cargo, y/o del COMITENTE y/o subcontratistas y/o de su respectivo personal, incluyendo la utilización de máquinas y equipos afectados a la OBRA, mediante la contratación de un seguros de responsabilidad civil por daños a terceros a favor del CONTRATISTA, por el monto de pesos … ($ …) (monto sujeto a criterio de la Empresa), y que deberá contener las siguientes cláusulas: 

“La Empresa, el COMITENTE y demás subcontratistas serán considerados terceros por las lesiones y/o muerte de sus funcionarios, directores, síndicos, empleados y dependientes y/o daños a bienes de su propiedad y/o a su cargo y/o de sus funcionarios, directores, síndicos, empleados y dependientes”.

“Esta póliza tendrá cobertura hasta quince días después de haber sido notificado fehacientemente la Empresa de su anulación, modificación o caducidad por cualquier causa o circunstancia, aún por falta de pago”.-

Esa póliza no puede incluir ninguna cláusula que establezca su anulación sin previo aviso al CONTRATISTA.-

Cinco (5) días antes del ingreso a la OBRA, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al Jefe de Obra del CONTRATISTA el certificado de cobertura original que incluya las cláusulas aquí indicadas y que no contenga la cláusula mencionada en el párrafo anterior. Antes del vencimiento del certificado de cobertura el SUBCONTRATISTA deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA una copia certificada y legalizada de esa póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.-

El SUBCONTRATISTA deberá mantener vigente ese seguro hasta la extinción de las obligaciones a su cargo derivadas del presente subcontrato, y deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA copia certificada y legalizada de las renovaciones correspondientes de esa póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.-

(En el caso de que la Empresa considere conveniente ser más flexible con el subcontratista respecto de este tema, este artículo podría ser reemplazado por el siguiente texto: “CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El SUBCONTRATISTA deberá responder directamente por los daños y sanciones administrativas y/o judiciales derivados de cualquier accidente sufrido o producido por él o por su personal durante la realización de los trabajos objeto del presente subcontrato, bien sea al CONTRATISTA o a terceros.-”).-

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Los daños y/o siniestros que pudieran sufrir las maquinarias y/o equipos del SUBCONTRATISTA y/o que se encuentren a su cargo, y/o su aseguramiento serán a su cargo y costo.-

(Si se considera prudente exigir al subcontratista un seguro de responsabilidad civil por los vehículos que él utiliza, se deberá incluir el siguiente artículo).-

CUADRAGÉSIMO TERCERO: El SUBCONTRATISTA debe asegurar y mantener con cobertura en alguna de las siguientes compañías aseguradoras …, … o … (según mejor criterio de la Empresa), la totalidad de los vehículos, ya sean de su propiedad o de terceros de los cuales fuere responsable y que afectare permanente, transitoria o esporádicamente en la ejecución de la obra objeto del presente subcontrato, ya sea dentro o fuera del emplazamiento de la OBRA, con cobertura mínima de Responsabilidad Civil por lesiones o muerte hacia los terceros transportados y daños materiales a cosas de terceros.-

Cinco (5) días antes del ingreso a la OBRA, el SUBCONTRATISTA deberá presentar al Jefe de Obra del CONTRATISTA los certificados de las coberturas originales que deberán contener las siguientes cláusulas: 

“La Empresa… es considerada asegurado por todo reclamo proveniente de terceros relacionados con vehículos asegurados por la presente póliza, por hechos imputables al asegurado”.- 

“La Empresa…, el COMITENTE, y demás subcontratistas serán considerados terceros por las lesiones y/o muerte de sus funcionarios, directores, síndicos, empleados y dependientes y/o daños a bienes de su propiedad y/o a su cargo y/o de sus funcionarios, directores, síndicos, empleados y dependientes”.-

“Esta póliza tendrá cobertura hasta quince (15) días después de haber notificado fehacientemente a la Empresa de su anulación, modificación o caducidad por cualquier causa o circunstancia, aún por falta de pago”.-

Esos certificados de cobertura o las pólizas respectivas no deberán incluir ninguna cláusula que establezca su anulación sin previo aviso al CONTRATISTA.- 

Antes del vencimiento de los certificados de coberturas, el SUBCONTRATISTA deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA copia certificada y legalizada de las pólizas de responsabilidad civil.-
El SUBCONTRATISTA deberá mantener vigente esos seguros de responsabilidad civil hasta la extinción de las obligaciones a su cargo derivadas del presente subcontrato, y deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA copia certificada y legalizada de las renovaciones correspondientes de esas pólizas de seguro de responsabilidad civil, en el plazo de dos días de la celebración de esos seguros.-

Si se considera prudente exigir al subcontratista un seguro de vida obligatorio que cubra a su personal, se deberá incluir el siguiente artículo).-

CUADRAGÉSIMO CUARTO: El SUBCONTRATISTA deberá contratar y mantener vigente hasta que se extingan las obligaciones a su cargo, un seguro de vida obligatorio (Decreto Nº 1567/74), amparando a todo su personal afectado a la obra del subcontrato.-

Antes del inicio de la obra, el SUBCONTRATISTA deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA una copia certificada y legalizada de la póliza de ese seguro, y deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA copia certificada y legalizada de las renovaciones correspondientes de esa póliza de seguro de vida obligatorio, en el plazo de dos días de la celebración de ese seguro.-

El quinto día hábil de cada mes, el SUBCONTRATISTA deberá entregar al Jefe de Obra del CONTRATISTA la nómina completa del personal recibida por la compañía de seguros, las facturas emitidas por esa compañía y los recibos de pago oficiales.-

CUADRAGÉSIMO QUINTO: El CONTRATISTA deberá pagar al SUBCONTRATISTA por la realización de la obra objeto del presente subcontrato por unidad de medida, la suma de los importes que resulten de aplicar, a las cantidades realmente realizadas y recibidas de conformidad por el CONTRATISTA y el COMITENTE, el precio unitario de pesos … ($ …) por cada … (detallar aquí la obra o el trabajo que se utiliza como unidad de medida) en la OBRA.-

El precio consignado en el primer párrafo de este artículo incluye todos los impuestos, tasas y servicios que graven a los bienes y/o servicios objeto del presente subcontrato, y los costos de ensayos y certificados que exija el CONTRATISTA, considerándose ese precio como precio final, no incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que será discriminado en la facturación, aplicando la alícuota correspondiente.-

Los precios del subcontrato son fijos e inamovibles. Son a riesgo del SUBCONTRATISTA todos los incrementos de precios incluyendo incrementos de impuestos existentes o creación de nuevos impuestos o de tributos de cualquier naturaleza, o de precios, peajes o tarifas de servicios públicos.-

No obstante lo anterior, si el COMITENTE reconociera redeterminaciones de precios del contrato de derecho administrativo en trabajos referidos a la obra subcontratada, el CONTRATISTA, trasladará al SUBCONTRATISTA la proporción del incremento que el CONTRATISTA determine que le corresponde, según su vinculación con las obras subcontratadas o los trabajos subcontratados y guardando la relación entre los precios del subcontrato con los precios del contrato de derecho administrativo por las mismas obras o los mismos trabajos. La discrepancia del SUBCONTRATISTA con la decisión del CONTRATISTA de la medida en que se trasladará al SUBCONTRATISTA la redeterminación de precios, no justificará demoras o interrupciones en los trabajos y prestaciones a cargo del SUBCOTRATISTA, ni la invocación de la excepción de incumplimiento contractual total o parcial.-

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las PARTES fijan la cantidad de … (detallar aquí la obra o el trabajo a efectuar) a realizar en … (…), o la que en más o en menos sea necesaria para la debida realización de la obra subcontratada. Esta cantidad es únicamente indicativa, y podrá sufrir variaciones en más o en menos sin que ello sea causal de reclamo alguno por parte del SUBCONTRATISTA, ni alteración del precio unitario establecido.-

No se considerará como adicional ni se aceptará variación alguna en el costo de las obras o los trabajos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, que además fuese reconocido por el COMITENTE, por las obras, los trabajos y/o suministros imprevistos o de naturaleza oculta que sean necesarios para llevar a cabo la obra contratada.-

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: A los efectos de la aplicación del fondo de reparos, de la sustitución del fondo de reparos (si la Empresa permite esa sustitución conforme el artículo quincuagésimo tercero), la aplicación de multas, etc., se establece el importe de este subcontrato en pesos … ($ …).-

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: La forma de pago será por certificación semanal/quincenal/mensual del avance físico y real de las … (detallar aquí la obra o el trabajo) efectuadas. Entre los días uno (1) y cinco (5) (u otro plazo según mejor criterio de la Empresa) de la semana posterior de la semana/quincena/mes a certificar, un empleado o apoderado del CONTRATISTA efectuará en conjunto con el SUBCONTRATISTA, la medición semanal/quincenal/mensual de las … (detallar aquí las obras o los trabajos) realmente efectuadas, labrándose el Acta de Medición Semanal/Quincenal /Mensual. De no encontrarse el SUBCONTRATISTA en el momento de la medición, el CONTRATISTA podrá efectuar unilateralmente la medición y labrar unilateralmente el Acta de Medición Semanal/Quincenal/Mensual. En caso de discrepancias en la medición realizada, se tendrá por válida la medición efectuada por el CONTRATISTA. Las diferencias en más o menos que pudieren resultar serán ajustadas en la medición siguiente.-

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Sobre la base de las cantidades consignadas en el Acta de Medición Semanal/Quincenal/Mensual, el SUBCONTRATISTA confeccionará el correspondiente Certificado Semanal/Quincenal/Mensual que incluirá las … (detallar aquí las obras o los  trabajos) realizadas en ese período. Ese Certificado Semanal/Quincenal/Mensual será sometido a la aprobación del CONTRATISTA y será aceptado o rechazado por ella dentro de los … (…) días de su presentación (a criterio de la Empresa).-

QUINCUAGÉSIMO: Una vez producida la aprobación y sobre la base de este Certificado Semanal/Quincenal/Mensual, si existe un crédito a favor del CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA deberá pagarlo en el plazo de dos (2) días de la aprobación del Certificado, y sin intimación previa, en el domicilio …, en el horario de … horas a … horas (según la decisión de la Empresa). El pago se efectuará en efectivo o mediante la entrega de cheque, giro u otro documento, que en los últimos tres casos deberán extenderse “no a la orden” de la Empresa. La entrega de cheques, giros u otros documentos no implicará pago, el que se considerará realizado una vez que los cheques, giros u otros documentos sean acreditados en la cuenta del CONTRATISTA.-

La mora será automática por el mero vencimiento del plazo mencionado. Vencido ese plazo sin que el SUBCONTRATISTA pague el crédito a favor del CONTRATISTA, correrán intereses compensatorios y punitorios a la tasa de dos veces la “Tasa Activa Cartera General (Préstamos)”, Tasa Efectiva mensual, del Banco de la Nación Argentina, o la análoga que la sustituya en lo sucesivo, hasta que se pague totalmente lo adeudado, pudiendo el CONTRATISTA descontar ese crédito con más sus intereses de la factura o certificación siguiente, y/o tomar los fondos del fondo de reparos y/o ejecutar las garantías disponibles para pagar ese crédito con más sus intereses.-

La misma consecuencia moratoria se producirá en caso de que se prevea la entrega de cheques u otros documentos con que instrumentar la obligación de pago al CONTRATISTA, y que ellos no sean entregados en las oportunidades y con las características previstas. 

Todos los pagos que realice el SUBCONTRATISTA se imputarán primero a intereses aún cuando no haya reserva en los recibos o cuando en ellos sólo se haga referencia a la factura adeudada.-

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Una vez producida la aprobación y sobre la base de este Certificado Semanal/Quincenal/Mensual, si existe un crédito a favor del SUBCONTRATISTA, éste deberá confeccionar la factura correspondiente en formulario según Resolución General de la D.G.I. 3419 y sus modificatorias, y presentar esa factura al CONTRATISTA en … de la Ciudad de …, Provincia de …, en el horario de … horas a … horas (según la decisión de la Empresa), indicando el número del presente subcontrato, ajustándola estrictamente a las obras efectuadas en el período correspondiente y a los términos de este subcontrato, además de cumplir con la legislación y reglamentación vigentes. En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos, la factura se considerará automáticamente como no presentada, debiendo el SUBCONTRATISTA efectuar nuevamente su presentación en debida forma.-

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: El CONTRATISTA abonará al SUBCONTRATISTA las facturas presentadas en debida forma y que no sean observadas, dentro de los … (…) (a criterio de la Empresa) días hábiles de la fecha de la presentación de cada factura en debida forma, en el mismo lugar y horario indicados en el artículo anterior. El pago se efectuará mediante alguno de los medios de pago previstos en la Resolución General nº 151 de la A.F.I.P. y sus modificatorias. La entrega de cheque será cancelatoria en la medida que el cheque entregado tenga fondos disponibles en la cuenta corriente respectiva al momento de la entrega si es un cheque común o a su vencimiento si es un cheque de pago diferido.- 

Se deja expresa constancia que el CONTRATISTA es agente de retención, Ganancias (RG 2784 de la DGI), Contribuyentes patronales (RG 4052 de la DGI). Si el SUBCONTRATISTA cuenta con certificados o constancias de no retención, exención o promociones, deberá presentarlas al CONTRATISTA según lo especificado en el artículo trigésimo sexto. En caso contrario, el CONTRATISTA realizará las retenciones correspondientes, no aceptándose reclamo alguno.-

En caso de demora en el pago de las facturas por causa directamente imputable al CONTRATISTA, previa intimación fehaciente de pago e incumplimiento del CONTRATISTA después de treinta (30) días de recibida, el SUBCONTRATISTA tendrá únicamente derecho a percibir intereses a la tasa de la Serie Estadística de Intereses Pasivos del Comunicado 14.290 del Banco Central de la República Argentina, o a la que la reemplace en lo sucesivo, a partir de los treinta (30) días de la mora y hasta el pago del capital.-

En caso de pagos parciales al SUBCONTRATISTA imputados al capital por el CONTRATISTA, los intereses devengados por él no se capitalizarán ni devengarán intereses. La aceptación de pagos parciales o a cuenta por el SUBCONTRATISTA sin hacer reserva, significará condonación de la mora.-

El CONTRATISTA tendrá derecho a descontar, compensar o retener de los pagos que deba efectuar al SUBCONTRATISTA, cualquier concepto o importe que éste le adeude, aún en el caso de que ese importe no sea exigible ni se encuentre líquido, en cuyo caso el descuento, la compensación o la retención se realizará por el monto que estime el CONTRATISTA. Estos descuentos, compensaciones o retenciones no darán derecho al SUBCONTRATISTA a la invocación ni a la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus (excepción de incumplimiento contractual) ni de la exceptio non rite adimpleti contractus (excepción de incumplimiento parcial) previstas en los artículos 1201 y 510 del Código Civil, ni a la invocación del incumplimiento del CONTRATISTA a otro fin que no sea el de solicitar el pago del importe descontado, compensado o retenido, en la proporción que el SUBCONTRATISTA entienda que no corresponde tal descuento, compensación o retención.-
Los pagos efectuados por el CONTRATISTA no implicarán la aceptación de las obras o los trabajos certificados y serán susceptibles de rectificación hasta la emisión del certificado final de obra con la recepción definitiva de la obra, sin considerar saldada ninguna cuenta.-

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: El CONTRATISTA retendrá al SUBCONTRATISTA, en concepto de fondo de reparos o garantía por la buena calidad en la realización de la obra subcontratada, el cinco por ciento (5%) de los montos de los certificados semanales/quincenales/mensuales a aplicar sobre los montos brutos certificados previo a toda deducción.-

En todo momento el CONTRATISTA podrá utilizar el fondo de reparos para atender la reparación de los vicios o defectos producidos en la ejecución de las obras o los trabajos por deficientes mano de obra, materiales, equipos y/o trabajos del SUBCONTRATISTA, completar o rehacer trabajos que el SUBCONTRATISTA se negare a terminar o rehacer, o no haya cumplido con alguna de las obligaciones a su cargo.-

La devolución del fondo de reparos, o su saldo remanente, se hará efectivo a los treinta (30) días hábiles de efectuada la recepción definitiva de la OBRA por parte del COMITENTE al CONTRATISTA. En caso de existir créditos pendientes por cualquier concepto a favor del CONTRATISTA por parte del SUBCONTRATISTA, será afectado por las deducciones que pudieran corresponder a la primera.-

En ningún caso se interpretará la devolución del fondo de reparos como liberación de obligaciones a cargo del SUBCONTRATISTA, manteniéndose su responsabilidad en la medida que sea impuesta por el CONTRATISTA y conforme lo establece el artículo 1.646 del Código Civil.-

(Si la Empresa considera conveniente, por las características particulares de una obra o de un subcontratista, otorgar al subcontratista la facultad de sustituir ese fondo de reparos por un pagaré a la vista sin protesto, deberá incluirse el párrafo que se transcribe a continuación. El pagaré deberá tener como lugar de libramiento y de pago la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser firmado por el subcontratista y su avalista solvente en presencia del personal de la Empresa, deberá ser entregado por el subcontratista a la firma del presente subcontrato, y el texto del pagaré no deberá tener ninguna referencia al subcontrato o que es en garantía, o cualquier otra cláusula o leyenda que se aparte de los modelos de práctica).-  

El SUBCONTRATISTA podrá sustituir ese fondo de reparos mediante la entrega al CONTRATISTA al momento de la firma del presente, de un pagaré a la vista sin protesto, firmado por el SUBCONTRATISTA y con el aval del señor …, por el importe de pesos … ($ …), el que será reintegrado dentro de los treinta (30) días hábiles de la recepción definitiva de la OBRA por el COMITENTE y de la verificación por el CONTRATISTA del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, laborales y fiscales a cargo del SUBCONTRATISTA.-

(Si por las circunstancias especiales del negocio, la Empresa debe proveer materiales o equipos al subcontratista, será necesario incorporar el siguiente artículo).-

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: El CONTRATISTA deberá proveer (indicar aquí los materiales o equipos a proveer), sujeto a previa petición por escrito del SUBCONTRATISTA, por lo que no se considerara que existe mora o incumplimiento del CONTRATISTA sino existen estas peticiones por escrito del SUBCONTRATISTA.- 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: El CONTRATISTA podrá inspeccionar la obra y los trabajos que lleve a cabo el SUBCONTRATISTA para cumplir con este subcontrato.-

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: El CONTRATISTA podrá requerir, en cualquier momento, la modificación de los plazos de ejecución de las obras o los trabajos, pudiendo exigir el aumento de su ritmo, incluso disponer obras o trabajos en horarios nocturnos, si considerara que el ritmo dispuesto no es el adecuado y/o existieran necesidades de obra, debiendo el SUBCONTRATISTA dar respuesta a dicho requerimiento en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de recibida la notificación escrita de parte del CONTRATISTA. Ello no dará derechos al SUBCONTRATISTA a efectuar reclamos por ningún concepto.-

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Para el supuesto de paralización, disminución o suspensión del ritmo de la OBRA o de la obra subcontratada, por caso fortuito, fuerza mayor, decisión del COMITENTE, falta de pago del COMITENTE o cualquier otra causal no imputable o ajena al CONTRATISTA, éste podrá ordenar al SUBCONTRATISTA, por medio fehaciente, la suspensión o la disminución del ritmo de las obras o los trabajos y/o de la entrega de los materiales o paralizarse en igual forma, sin que ello dé derecho al SUBCONTRATISTA a solicitar ningún tipo de indemnización, compensación o suma de dinero.-

Una vez cesada la causa que determinó la paralización, disminución o suspensión de la OBRA o de la obra subcontratada, el CONTRATISTA podrá ordenar al SUBCONTRATISTA, por medio fehaciente, la restauración del ritmo de ejecución normal de las obras o los trabajos, por lo que el SUBCONTRATISTA deberá reanudar las obras y los trabajos en el estado en que se encontraban antes de su paralización, disminución o suspensión, dentro de los … (…) días (a criterio de la Empresa) del requerimiento en tal sentido por parte del CONTRATISTA, sin derecho a indemnización o reclamo alguno.-

Si por causas no imputables al CONTRATISTA, éste necesitara suspender indefinidamente los trabajos, no confirmado expresamente, el presente subcontrato se considerará cancelado sin derecho a indemnización o reclamo por parte del SUBCONTRATISTA.-

Si por eventuales cambios de proyecto fuere necesario reemplazar alguno de los elementos que comprenden la obra subcontratada, por otros, los precios de esos elementos deberán mantener una razonable similitud con los reemplazados. Si no fuera posible llegar a un acuerdo, el CONTRATISTA podrá adquirirlos a terceros, sin indemnización a su cargo.- 

En los casos de paralización, suspensión o finalización de las obras o los trabajos, el CONTRATISTA podrá intimar al SUBCONTRATISTA para que en el plazo de dos (2) días de recibida esa intimación retire del terreno de la OBRA sus materiales y equipos, y los que se encuentren a su cargo. Vencido ese plazo sin que el SUBCONTRATISTA cumpla con esa intimación, el CONTRATISTA podrá retirar las maquinarias y equipos del SUBCONTRATISTA, y los que se encuentren a su cargo, y depositarlos fuera del perímetro de la OBRA, siendo el depósito, la vigilancia, la custodia, y el cuidado de ellos a cargo del SUBCONTRATISTA.-

En los casos de disminución de las obras o los trabajos, el CONTRATISTA podrá intimar al SUBCONTRATISTA para que en el plazo de dos (2) días de recibida esa intimación retire del terreno de la OBRA sus materiales y equipos, y los que se encuentren a su cargo, que no sean necesarios para la realización de las obras o los trabajos o los que estorben en la ejecución de las obras, a criterio del CONTRATISTA. Vencido ese plazo sin que el SUBCONTRATISTA cumpla con esa intimación, el CONTRATISTA podrá retirar esas maquinarias y equipos del SUBCONTRATISTA, y los que se encuentren a su cargo, y depositarlos fuera del perímetro de la OBRA, siendo el depósito, la vigilancia, la custodia, y el cuidado de ellos a cargo del SUBCONTRATISTA.-

El CONTRATISTA podrá ampliar en forma temporal o definitiva las obras o los trabajos, sin ninguna indemnización a su cargo.-

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: En los supuestos de paralización, disminución o suspensión en forma temporal o definitiva o demora de las obras o los trabajos, por culpa del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA podrá continuar por sí o por terceros las obras o los trabajos restantes, con cargo al SUBCONTRATISTA.-

En los casos de paralización, disminución o suspensión  en forma temporal o definitiva o finalización de las obras o los trabajos, por culpa del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA podrá intimar al SUBCONTRATISTA para que en el plazo de dos (2) días de recibida esa intimación, retire del terreno de la OBRA sus materiales y equipos, y los que se encuentren a su cargo. Vencido ese plazo sin que el SUBCONTRATISTA cumpla con esa intimación, el CONTRATISTA podrá retirar las maquinarias y equipos del SUBCONTRATISTA, y los que se encuentren a su cargo, y depositarlos fuera del perímetro de la OBRA, siendo el depósito, la vigilancia, la custodia, y el cuidado de ellos a cargo del SUBCONTRATISTA.-

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El SUBCONTRATISTA renuncia expresamente al derecho de retención de la obra o de cualquier material o elemento que estuviere en la OBRA.-

SEXAGÉSIMO: El SUBCONTRATISTA renuncia expresamente a invocar la exceptio non adimpleti contractus (excepción de incumplimiento contractual) y la exceptio non rite adimpleti contractus (excepción de incumplimiento parcial) previstas en los artículos 1201 y 510 del Código Civil, por la subordinación del presente subcontrato al contrato de derecho administrativo denominado contrato de (indicar aquí el nombre exacto del contrato) del … del … de 2.004 referido a esa OBRA, en el que la aplicación de esos artículos no es viable.-

SEXAGÉSIMO PRIMERO: El SUBCONTRATISTA no deberá ceder total o parcialmente este subcontrato ni los derechos, créditos ni obligaciones emergentes del él, sin previa autorización por escrito del CONTRATISTA.-

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: El SUBCONTRATISTA no deberá subcontratar las obras o los trabajos a su cargo, sin previa autorización por escrito del CONTRATISTA.- 

SEXAGÉSIMO TERCERO: A solicitud del SUBCONTRATISTA y cuando la obra subcontratada se encuentre totalmente terminada, el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA verificarán el estado de ella y efectuarán las pruebas y ensayos que sean requeridos por los documentos mencionados en los artículos tercero y cuarto. Si no se presentasen fallas o solamente defectos menores subsanables durante el plazo de garantía, según exclusivo criterio del CONTRATISTA, la obra subcontratada será recibida provisoriamente. La recepción provisoria sólo procederá luego de la recepción provisoria que el COMITENTE realice al CONTRATISTA.-

Mientras no se realice la recepción provisoria de la obra subcontratada subsisten las obligaciones del SUBCONTRATISTA de mantenimiento, conservación y reparación de cualquier defecto o faltante de esa obra.-

En el momento de la recepción provisoria de la obra subcontratada se labrará el Acta de Recepción Provisoria, dejando constancia, en su caso, de las fallas por corregir y de las observaciones que el CONTRATISTA pudiera formular relativas a detalles de terminación de la obra y de todos aquellos deterioros que se hubieren producido en ella, sea por acción de los agentes naturales, deficiente calidad de los materiales o mala ejecución de la obra o los trabajos. En tal circunstancia se concederá al SUBCONTRATISTA un plazo fijado por el CONTRATISTA para subsanar las observaciones que se hubieran detectado. De no ser corregidas las deficiencias motivará una prórroga por igual tiempo en el plazo de garantía a contar desde la fecha en que sean efectivamente reparadas.-

De no estar presente el SUBCONTRATISTA al momento de la recepción provisoria de la obra subcontratada, el CONTRATISTA podrá efectuar unilateralmente esa recepción provisoria y labrar unilateralmente el Acta de Recepción Provisoria, conforme las estipulaciones de este artículo.- 

No se considerarán defectos menores aquéllos que puedan dificultar el uso de la obra por el COMITENTE, o su prosecución normal por otros contratistas, cuando corresponda.-

Si la obra presentara fallas importantes, o un número considerable de fallas menores, a juicio del CONTRATISTA, se considerará como no terminada, postergándose la recepción provisoria hasta que tales fallas sean corregidas. No releva al SUBCONTRATISTA de esta obligación el hecho de que las obras en que se notasen estos deterioros hubiesen sido revisadas, aprobadas o recibidas parcialmente por el CONTRATISTA, sin observación.-

A tales efectos, el CONTRATISTA fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de la obra o los trabajos. Si la obra o los trabajos estuvieran en condiciones de ser recibidos se labrará un Acta de Recepción Provisoria.-

Cumplido el plazo fijado en el párrafo precedente, si la obra o los trabajos no estuvieran en condiciones de ser recibidos a exclusivo criterio del CONTRATISTA, éste podrá corregir las fallas u observaciones por sí o por terceros, en cuyos casos el CONTRATISTA podrá tomar los fondos necesarios del fondo de reparos y demás garantías constituidas, o rescindir el subcontrato por culpa del SUBCONTRATISTA procediendo de la manera establecida en el artículo septuagésimo más su derecho a los daños producto de la rescisión.-

Si el SUBCONTRATISTA no concurriera en las fechas convenidas a las inspecciones previas a la recepción, perderá el derecho a reclamos por los resultados de esas inspecciones.-

Previo a esta recepción el SUBCONTRATISTA deberá exhibir los comprobantes del debido cumplimiento de todas sus obligaciones y entregar al CONTRATISTA los planos conforme a obra y demás documentación prevista para la recepción de esta obra o de estos trabajos en el contrato de derecho administrativo mencionado en el considerando 2 y en el artículo tercero del presente subcontrato.-

SEXAGÉSIMO CUARTO: El plazo de garantía comenzará a regir a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y se extenderá por el término de … (…) (a criterio de la Empresa. Se sugiere el plazo de un año).-
Durante el plazo de garantía el SUBCONTRATISTA deberá rehacer o reparar a entera satisfacción del CONTRATISTA todos aquellos deterioros que se hubieren producido o se produjeran en la obra, sea por deficiente calidad en la ejecución de los trabajos o cualquier otra causa no imputable al uso indebido por parte del COMITENTE.-

No será eximente de responsabilidad el hecho que las obras, los trabajos o los equipos en los que se notaron estos deterioros hayan sido revisados, aprobados, o recibidos, total o parcialmente, sin observación. En caso de omisión en efectuar tales tareas por parte del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA podrá efectuar las reparaciones por sí o por terceros, a cuenta y cargo del SUBCONTRATISTA, ejecutando las garantías vigentes y/o ejerciendo las acciones correspondientes contra el SUBCONTRATISTA.-

SEXAGÉSIMO QUINTO: Transcurrido el plazo de garantía del artículo anterior se efectuará una inspección previa a la recepción definitiva.-

En caso de observarse defectos, el CONTRATISTA otorgará al SUBCONTRATISTA un plazo para que corrija los defectos, a cuya expiración se efectuará una verificación. Si el SUBCONTRATISTA no hubiere subsanado los defectos durante el plazo otorgado, el CONTRATISTA podrá corregirlos por sí o por terceros, disponiendo para ello del fondo de reparos y de toda otra garantía disponible, sin perjuicio de las demás acciones que correspondieren. El plazo que el CONTRATISTA conceda al SUBCONTRATISTA para completar trabajos o subsanar deficiencias, no se entenderá como renuncia sino como evidencia del incumplimiento contractual y ratificación de su derecho a aplicar al SUBCONTRATISTA los cargos y multas previstas en este subcontrato.-

Previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el SUBCONTRATISTA deberá haber cumplido con toda obligación pendiente emanada de los documentos mencionados en los artículos tercero y cuarto.-

Cuando la obra esté en condiciones de ser recibida, el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA suscribirán el Acta de Recepción Definitiva. La recepción definitiva sólo procederá luego de la recepción definitiva que el COMITENTE realice al CONTRATISTA.-

En todos los temas vinculados a la recepción provisoria, al plazo de garantía, a la recepción definitiva y a la responsabilidad del SUBCONTRATISTA por vicios o defectos en la obra subcontratada, se aplicará supletoriamente las normas del contrato de derecho administrativo y demás documentos mencionados en el considerando 2 y el artículo tercero de este subcontrato.-

SEXAGÉSIMO SEXTO: La recepción definitiva no releva al SUBCONTRATISTA de las responsabilidades por los vicios ocultos o por otros efectos de las obras como consecuencia de la mala calidad de los materiales empleados o de deficiencias en su ejecución o por sustitución fraudulenta de materiales que hubiesen pasado desapercibidos.-

Subsistirán las obligaciones del SUBCONTRATISTA de acuerdo con las disposiciones del los artículos 1646, 1647 y 1647 bis del Código Civil.-

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Los cargos son sanciones compensatorias en dinero que el CONTRATISTA podrá imponer al SUBCONTRATISTA para resarcirse por los gastos en que pueda incurrir por incumplimientos del SUBCONTRATISTA y/o por los perjuicios ocasionados por él o por su personal, motivados por acciones u omisiones, o sus efectos, o por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.-

El CONTRATISTA podrá recurrir a la aplicación de cargos compensatorios de gastos en los que haya debido incurrir por culpa del SUBCONTRATISTA, entre otros, en los siguientes casos:

a) cuando deba ordenar a otros subcontratistas o a otros terceros que subsanen los daños provocados a sus obras, trabajos y/o equipos, motivados por la ejecución de las obras o los trabajos a cargo del SUBCONTRATISTA o por la defectuosa ejecución de esas obras o esos trabajos o por acciones u omisiones del SUBCONTRATISTA.-

b) cuando deba ordenar a otros subcontratistas o a otros terceros la ejecución de obras, trabajos o tareas no realizados por el SUBCONTRATISTA dentro de los plazos previstos y que hacen presumir, a exclusivo criterio del CONTRATISTA, que la demora incurrida hace peligrar el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras o los trabajos.-

c) cuando el SUBCONTRATISTA no proceda, dentro de los plazos asignados, a las extracciones de muestras, pruebas o ensayos que puedan ser requeridos por la documentación mencionada en los artículos tercero y cuarto.-

A los efectos de valorar un cargo, el CONTRATISTA hará realizar las obras o los trabajos, cumplir las tareas o efectuar las provisiones por sí o por terceros, y debitará su monto al SUBCONTRATISTA más un diez por ciento (10 %) en concepto de gastos administrativos.-

La imputación de un cargo al SUBCONTRATISTA es independiente de las multas que por la misma causa le puedan corresponder. La aplicación de un cargo tampoco libera al SUBCONTRATISTA de las responsabilidades por daños y perjuicios que le puedan corresponder.-

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Las multas son sanciones en dinero que el CONTRATISTA podrá imponer al SUBCONTRATISTA por incumplimientos incurridos en las disposiciones contractuales. Las multas se cuantificarán como una proporción del monto estimado del subcontrato.-

Toda demora en el cumplimiento del objeto del subcontrato respecto del plazo fijado en él o del rendimiento de la realización de las obras o los trabajos (si se elimina el artículo octavo sobre este rendimiento, se deberá eliminar también esta referencia a esa rendimiento), o toda suspensión o paralización o disminución de las obras o los trabajos, por causa imputable al SUBCONTRATISTA, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora o por cada día de incumplimiento del rendimiento de la realización de las obras o los trabajos (si se elimina el artículo octavo sobre este rendimiento, se deberá eliminar también esta referencia a esa rendimiento), o por cada día de suspensión o paralización o disminución respectivamente. En todos los casos, la mora del SUBCONTRATISTA se producirá por el mero vencimiento del plazo o el acaecimiento del incumplimiento del rendimiento de la realización de las obras o los trabajos (si se elimina el artículo octavo sobre este rendimiento, se deberá eliminar también esta referencia a esa rendimiento) o el acaecimiento de o incurrimiento en las suspensiones o paralizaciones o disminuciones, sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por estos conceptos superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El incumplimiento del SUBCONTRATISTA en hacerse presente dentro de las … (…) horas (a criterio de la Empresa, aunque sugerimos que sean 24 hs. sobre todo si se trata de subcontratos sencillos) de la firma del subcontrato, acceder a los terrenos o lugar de la obra e iniciar sus tareas, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en hacerse presente, acceder a los terrenos o lugar de la obra e iniciar sus tareas, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El incumplimiento de una orden de servicio dentro del plazo asignado en ella por causas imputables al SUBCONTRATISTA, a criterio del CONTRATISTA, originará una multa del … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de incumplimiento. La mora del SUBCONTRATISTA en cumplir una orden de servicio, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

(En el caso de que exista un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos que se agregue a este subcontrato conforme su artículo noveno, se deberá incluir el siguiente párrafo).-

El incumplimiento de los plazos fijados en el cronograma/plan de trabajos/curva de inversión/documentos análogos por causas imputables al SUBCONTRATISTA, a criterio del CONTRATISTA, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos fijados en el cronograma/plan de trabajos/curva de inversión/documentos análogos se producirá por el mero vencimiento de los plazos sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

(En el caso de que se incluya el artículo décimo quinto sobre muestras, pruebas y ensayos, incluir el siguiente párrafo).-
El incumplimiento del SUBCONTRATISTA de efectuar las muestras, pruebas o ensayos indicados por el CONTRATISTA en los plazos fijados, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en efectuar las muestras, pruebas o ensayos indicados por el CONTRATISTA en los plazos fijados, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

(En el caso de que se incluya el artículo décimo octavo sobre el responsable técnico del subcontratista, agregar el siguiente párrafo).-

El incumplimiento del SUBCONTRATISTA en comunicar por escrito al CONTRATISTA la designación de su Representante Técnico en el plazo establecido o en reemplazar en el plazo pactado al Representante Técnico rechazado por el CONTRATISTA, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en comunicar por escrito al CONTRATISTA la designación de su Representante Técnico en el plazo establecido o en reemplazar en el plazo pactado al Representante Técnico rechazado por el CONTRATISTA, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El incumplimiento del SUBCONTRATISTA en retirar el personal rechazado por el CONTRATISTA dentro de las … (…) horas (a criterio de la Empresa, aunque sugerimos que sean 12 hs. sobre todo si se trata de subcontratos sencillos) de la comunicación de ese rechazo, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en retirar el personal rechazado por el CONTRATISTA, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El incumplimiento del SUBCONTRATISTA o de su personal en el uso correcto de los elementos de protección personal en la OBRA, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de incumplimiento. La mora del SUBCONTRATISTA o de su personal por ese concepto se producirá por el acaecimiento de o incurrimiento en el incumplimiento, sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El incumplimiento del SUBCONTRATISTA en sustituir el personal que ha cometido la tercera (reiterar el mismo número de infracciones que las mencionadas en el artículo trigésimo) infracción en materia de seguridad e higiene dentro de las … (…) horas (a criterio de la Empresa, recomendamos que sean 12 horas sobre todo si el subcontrato es sencillo) desde la comisión de la tercera (o la que indique la Empresa) infracción, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de demora. La mora del SUBCONTRATISTA en sustituir el personal que ha cometido la tercera infracción en materia de seguridad e higiene, se producirá por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por este concepto superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

Cada incumplimiento por el SUBCONTRATISTA de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene, facultará al CONTRATISTA a imponer al SUBCONTRATISTA una multa de hasta pesos quince mil ($15.000) (u otro monto a elección de la Empresa, conforme el artículo trigésimo tercero). La mora del SUBCONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene se producirá por el acaecimiento de o incurrimiento en el incumplimiento, sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA.-

El incumplimiento de cualquiera de las restantes obligaciones a cargo del SUBCONTRATISTA, por causas imputables a él, a criterio del CONTRATISTA, originará una multa del … por ciento (…%) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato por cada día de incumplimiento. La mora del SUBCONTRATISTA en el cumplimiento de esas obligaciones a su cargo se producirá por el acaecimiento de o incurrimiento en los incumplimientos, sin necesidad de previa intimación del CONTRATISTA. Si el valor de las multas por estos conceptos superara el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del monto total del subcontrato, será causal de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, a opción del CONTRATISTA.-

El importe de los cargos y las multas será descontado por el CONTRATISTA de la primera factura presentada por el SUBCONTRATISTA después de aplicada la sanción, de conformidad con los artículos quincuagésimo segundo, sexagésimo séptimo y sexagésimo octavo. Sin perjuicio de la afectación de las garantías que hubiere dado el SUBCONTRATISTA, en cualquiera de los casos mencionados en este artículo el CONTRATISTA también podrá compensar las multas con cualquier importe que le deba al SUBCONTRATISTA, ya sea total o parcialmente. Mientras el SUBCONTRATISTA se encuentre en mora, el CONTRATISTA podrá además suspenderle los pagos.-

La aplicación de multas no liberará al SUBCONTRATISTA de los cargos y responsabilidades por daños y perjuicios.-

SEXAGÉSIMO NOVENO: Toda demora del CONTRATISTA en el pago del precio sólo producirá los intereses del artículo quincuagésimo segundo, no dando lugar a ningún otro derecho del SUBCONTRATISTA, salvo que sea de aplicación el artículo septuagésimo primero y se siga su procedimiento.-

SEPTUAGÉSIMO: Además de los otros supuestos previstos en este subcontrato, el CONTRATISTA podrá rescindirlo por culpa del SUBCONTRATISTA y con todas las consecuencias y daños y perjuicios que ocasione la rescisión a cargo del SUBCONTRATISTA:

a) si el SUBCONTRATISTA dejara de cumplir total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones a su cargo previstas en este subcontrato.-

b) si el SUBCONTRATISTA no se hace presente dentro de las … (…) horas (a criterio de la Empresa, aunque sugerimos que sea entre 48 y 72 horas, sobre todo si se trata de subcontratos sencillos) de la firma del subcontrato para acceder a los terrenos o lugar de la obra e iniciar sus tareas.-

c) si el SUBCONTRATISTA dejara de cumplir total o parcialmente las obligaciones laborales, previsionales, de seguridad social y fiscales a su cargo.-

d) al segundo incumplimiento del SUBCONTRATISTA de sus obligaciones en los temas de seguridad e higiene, conforme el artículo trigésimo tercero.- 

e) si el SUBCONTRATISTA no retira el personal rechazado por el CONTRATISTA dentro de las … (…) horas (a criterio de la Empresa, aunque sugerimos que sea 24 horas, sobre todo si se trata de subcontratos sencillos) de la comunicación del rechazo.-

f) si por causa imputable al SUBCONTRATISTA, a criterio del CONTRATISTA, se paralizan o suspenden o disminuyen las obras o los trabajos objeto del presente subcontrato por un plazo mínimo de quince días.-

g) si los montos de las multas impuestas al SUBCONTRATISTA por cualquier concepto superan el … por ciento (… %) (a criterio de la Empresa) del importe de este subcontrato.-

h) si el SUBCONTRATISTA cede total o parcialmente este subcontrato, los derecho, créditos u obligaciones emergentes de él, sin previa autorización por escrito del CONTRATISTA.-

i) si el SUBCONTRATISTA subcontrata las obras o los trabajos a su cargo, sin previa autorización por escrito del CONTRATISTA.-

j) si el SUBCONTRATISTA se encuentra en estado de cesación de pagos o si la situación del SUBCONTRATISTA encuadra en alguno de los supuestos de los hechos reveladores del estado de cesación de pagos previstos en la ley 24.522 y sus modificaciones.-

k) si un tercero solicita la quiebra del SUBCONTRATISTA, y éste último en un plazo de tres días de recibida el pedido de explicaciones, no ha explicado adecuadamente por escrito la irrazonabilidad o improcedencia del pedido de quiebra, a criterio del CONTRATISTA.-

l) si se declara la quiebra del SUBCONTRATISTA.-

m) si el SUBCONTRATISTA se presenta en concurso preventivo.-

(En el caso de que se haya incluido el artículo octavo sobre rendimiento, se deberá incorporar el inciso n) siguiente).-

n) si el SUBCONTRATISTA dejara de cumplir total o parcialmente con el rendimiento de la realización de obras, a criterio del CONTRATISTA.-

(En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre cronograma,  plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, se deberá incorporar el inciso o) siguiente).-

o) si el SUBCONTRATISTA dejara de cumplir total o parcialmente con los plazos de ejecución establecidos en el cronograma/plan de trabajos/curva de inversión/documentos análogos, a criterio del CONTRATISTA.-

(En el caso de que se haya incluido el artículo décimo quinto sobre muestras, pruebas y ensayos, se deberá incorporar el inciso p) siguiente).-
p) si el SUBCONTRATISTA dejara de cumplir con sus obligaciones referidas a la realización de muestras, pruebas y ensayos.-

En los supuestos a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), n), o) y p) anteriormente descriptos (los incisos n), o) y p) se deberán incluir si se incorporaron los artículos referidos al rendimiento de las obras, al cronograma,  plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos y a las muestras, pruebas y ensayos), la rescisión se producirá automáticamente, por la sola declaración del CONTRATISTA, sin necesidad de intimación previa. En el caso j) mencionado, la rescisión se producirá automáticamente por incurrir en estado de cesación de pagos o en los hechos reveladores del estado de cesación de pagos, por la sola declaración del CONTRATISTA, sin necesidad de intimación previa. En el supuesto l) anteriormente mencionado, la rescisión se producirá automáticamente por la declaración judicial de quiebra. En el caso m) mencionado, la rescisión se producirá automáticamente desde la comunicación del CONTRATISTA en ese sentido. En todos los casos, la indemnización mínima por la rescisión a favor del CONTRATISTA será del cincuenta por ciento (50 %) del monto total del subcontrato incluyendo I.V.A. Si el CONTRATISTA demostrara un daño mayor en concepto de daño emergente o lucro cesante, la diferencia será reconocida a favor del CONTRATISTA. La indemnización por la rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA se acumulará a los cargos y a las multas. En cualquier supuesto de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA podrá iniciar o proseguir la realización de las obras o los trabajos por sí o por terceros, en cuyos casos serán a cargo del SUBCONTRATISTA las diferencias de valores que el CONTRATISTA debiera abonar por todo concepto, debiendo el SUBCONTRATISTA hacer efectivo su pago dentro de los diez (10) días de ser informado respecto a su monto, con la remisión de la documentación probatoria respectiva.-

En cualquier supuesto de rescisión por culpa del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA podrá dejar de hacerle efectivas las cantidades pendientes de pago hasta establecer la liquidación definitiva, sin que ello exima al SUBCONTRATISTA de sus responsabilidades por las obras o los trabajos realizados hasta el momento de la rescisión.-

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: El SUBCONTRATISTA sólo podrá rescindir el presente subcontrato por culpa del CONTRATISTA, si el monto de los pagos debidos y en mora por el CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA supera el veinticinco por ciento (25 %) más IVA del importe total de este subcontrato, previa intimación fehaciente de pago con apercibimiento expreso de rescisión por este artículo, y que podría formularse sólo a partir de que se supere ese porcentaje de deuda en mora, y si el CONTRATISTA no cumple con esa intimación dentro de los treinta (30) días de recibida.-   

No habrá culpa del CONTRATISTA y por lo tanto el SUBCONTRATISTA no podrá rescindir este subcontrato por culpa de aquél, si la falta de pago del CONTRATISTA al SUBCONTRATISTA por un monto superior al veinticinco por ciento (25 %) más IVA del importe total del subcontrato, obedece a la falta de pago del COMITENTE, o a la demora del SUBCONTRATISTA en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, o a la paralización o la disminución o la suspensión por culpa del SUBCONTRATISTA de las obras o los trabajos, o a la falta de cumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA del rendimiento pactado, o a la falta de cumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA de los plazos fijados en el cronograma/plan de trabajos/curva de inversión/documentos análogos (estos dos últimos supuestos deben eliminarse si no se incluyeron los artículos referidos al rendimiento y al cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos), o a cualquier otro incumplimiento del SUBCONTRATISTA de las obligaciones a su cargo.-

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Es a cargo del SUBCONTRATISTA el pago del impuesto de sellos derivado del presente subcontrato.-

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: A todos los efectos de este subcontrato las PARTES constituyen domicilio en los denunciados al comienzo, donde serán válidas todas las citaciones, notificaciones, intimaciones y requerimientos, judiciales o extrajudiciales.-

Así mismo, ante cualquier controversia, divergencia, reclamación o duda en la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento, así como por indemnización de los daños y perjuicios resultantes de este subcontrato, o que se refiera a él mismo, será solucionado mediante arbitradores, conforme a las disposiciones estatutarias que rigen el Reglamento Orgánico del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de sus normas reglamentarias en vigencia, que las PARTES declaran conocer y aceptar íntegramente, sometiéndose al arbitraje único e inapelable del referido Tribunal de Arbitraje General, cuyo laudo y las eventuales medidas cautelares, de compulsión o de ejecución, aún en rebeldía del demandado por no contestar la demanda o por no haber comparecido al otorgamiento del compromiso, serán hechos efectivos ante los tribunales ordinarios competentes en razón de la materia de la Capital Federal (es conveniente no modificar esta jurisdicción, salvo mejor opinión de la Empresa), conforme lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (es conveniente no modificar este código procesal, salvo mejor opinión de la Empresa), debiéndose considerar, como domicilios constituidos a todos los efectos, los fijados en este subcontrato. El Director del Procedimiento queda facultado para determinar la multa que deberá hacer efectiva a favor de una de las PARTES, la que obstruyera el procedimiento, como así la que corresponda hacer efectiva contra el compromiso que se alzare contra el laudo.-
 
Por lo tanto, las PARTES adoptan el modelo de la cláusula compromisoria del reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que establece: “Toda controversia que se suscite entre las partes con relación a este contrato, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o recepción, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de amigables componedores que las partes conocen y aceptan.-”
(En el caso que se decida no someterse al arbitraje del Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el artículo septuagésimo tercero podrá ser reemplazado por el siguiente texto: “SEPTUAGÉSIMO TERCERO: A todos los efectos de este subcontrato las PARTES constituyen domicilio en los denunciados al comienzo, donde serán válidas todas las citaciones, notificaciones, intimaciones y requerimientos, judiciales o extrajudiciales, y se sujetan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios competentes en razón de la materia de la Capital Federal (es conveniente no modificar esta jurisdicción, salvo mejor opinión de la Empresa), con renuncia y exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción, incluso al federal.-”)

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada PARTE. Celebrado en la Ciudad de …, a los … (…) días del mes de … del año dos mil cuatro (2.004).-

Señor ...                                                                  Señor …

Apoderado de la Empresa…                                    Apoderado de …

    CONTRATISTA                                                  SUBCONTRATISTA  
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y MODIFICAR EL MODELO DE SUBCONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA POR UNIDAD DE MEDIDA

Debido a que los diversos artículos del modelo de subcontrato de locación de obra contienen, en mayor medida, diferentes opciones de garantías y obligaciones a cargo del subcontratista, y en menor cantidad puntos suspensivos a ser completados, la finalidad de estas instrucciones es facilitar al lector la ubicación de esas opciones, incorporaciones, modificaciones y eliminaciones, para que éste pueda efectuarlas.-

En estas instrucciones se detallan expresamente todas las partes del modelo de subcontrato donde se deberán realizar esas posibilidades, que se encuentran marcadas entre paréntesis con letra reducida itálica para su mejor visualización.-

A tal fin, el lector deberá cumplir las siguientes reglas básicas:

I)  elegir, incorporar, modificar y eliminar solamente las estipulaciones indicadas expresamente en cada parte del modelo.-

II) en las estipulaciones marcadas, una vez efectuada la acción elegida, eliminar del texto definitivo del subcontrato las indicaciones entre paréntesis con letra reducida itálica.-

III) si se incorpora o se elimina un artículo del subcontrato, modificar la restante numeración de los artículos del subcontrato, y la remisión a algunos artículos en el texto de ese documento.-

IV) escribir todas las cifras del subcontrato primero en letras y luego en números entre paréntesis. Por ej.: “ARTÍCULO SEXTO: El plazo de duración de este subcontrato será sesenta (60) días contados a partir de la firma del presente…”.-

V) verificar que todas las hojas del subcontrato sean firmadas por el subcontratista.-

Así mismo, no se deberán modificar los siguientes artículos del subcontrato, salvo las referencias que ellos contengan expresamente. Se menciona el tema tratado por cada uno de esos artículos.-

· Artículo primero: el objeto del subcontrato.-

· Artículo segundo: la modalidad o el sistema de subcontratación.-

· Artículo tercero: la subordinación del subcontrato al contrato de derecho administrativo.-

· Artículo cuarto: la documentación referida al subcontrato.-

· Artículo quinto: las comunicaciones entre las partes.-

· Artículo sexto: el plazo de duración del subcontrato.-

· Artículos séptimo, décimo undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo sexto y décimo séptimo: las obligaciones del subcontratista referidas a la realización de la obra subcontratada.-

· Artículos décimo noveno a vigésimo tercero: las obligaciones laborales del subcontratista.-

· Artículos vigésimo quinto a trigésimo noveno: las obligaciones laborales, de higiene y de seguridad, a cargo del subcontratista.-

· Artículo cuadragésimo: la responsabilidad del subcontratista por daños derivados de accidentes producidos por él o su personal al contratista o terceros.-

· Artículo cuadragésimo segundo: la responsabilidad del subcontratista por daños o siniestros producidos por sus maquinarias o equipos.-

· Artículo cuadragésimo quinto: la obligación del contratista de pagar el precio.-

· Artículo cuadragésimo sexto: las cantidades subcontratadas.-

· Artículo cuadragésimo séptimo: la estimación de un importe total del subcontrato.-

· Artículos cuadragésimo octavo y cuadragésimo noveno: la forma de pago.-

· Artículo quincuagésimo: el lugar y el tiempo de pago de los créditos a favor del contratista, que surgen de los certificados aprobados.-

· Artículos quincuagésimo primero y quincuagésimo segundo: el lugar y el tiempo de pago de los créditos a favor del subcontratista, que surgen de los certificados aprobados.-

· Artículo quincuagésimo tercero: el fondo de reparos.-

· Artículos quincuagésimo quinto a quincuagésimo octavo: las facultades del contratista.-

· Artículos quincuagésimo noveno y sexagésimo: las renuncias del subcontratista.-

· Artículos sexagésimo primero y segundo: las prohibiciones para el subcontratista.-

· Artículo sexagésimo tercero: la recepción provisoria de la obra subcontratada.-

· Artículo sexagésimo cuarto: el plazo de garantía.-

· Artículo sexagésimo quinto: la recepción definitiva de la obra subcontratada.-

· Artículo sexagésimo sexto: la garantías por vicios o defectos, a cargo del subcontratista.-

· Artículos sexagésimo séptimo y sexagésimo octavo: los cargos y las multas al subcontratista.-

· Artículo sexagésimo noveno: la falta de sanciones al contratista por la mora en el pago, con excepción de los intereses pactados.-
· Artículo septuagésimo: la rescisión por culpa del subcontratista.-

· Artículo septuagésimo primero: la rescisión por culpa del contratista.-  

A continuación se detallan cada una de las partes del modelo de subcontrato que deben ser completadas o modificadas.-

ENCABEZADO:  

1)  Completar el nombre y apellido completo y el número de D.N.I. del apoderado de la Empresa Contratista. con poder suficiente para celebrar el subcontrato. Acompañar copia del poder del apoderado de la Empresa, certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la respectiva jurisdicción. Si la persona que representa a la Empresa es su Presidente, éste deberá acompañar copia certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la respectiva jurisdicción, del acta de asamblea en que se lo elige director y del acta de directorio en que se lo elige Presidente.-

2)  Si el subcontratista es una sociedad, en el lugar señalado en el encabezado indicar la denominación social completa de esa empresa, el nombre y apellido completo de su apoderado con poder suficiente para celebrar ese contrato, y su número de D.N.I. En el caso de que sea un apoderado, él deberá acompañar copia del poder, certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la respectiva jurisdicción. Si la persona que representa a la sociedad subcontratista es su Presidente, éste deberá acompañar copia certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la respectiva jurisdicción, del acta de asamblea en que se lo elige director y del acta de directorio en que se lo elige Presidente.-

3)  Si el subcontratista es una persona física, en el lugar marcado en el encabezado eliminar toda referencia a un subcontratista que sea sociedad y su apoderado, y deberá agregarse el nombre, apellido y número de D.N.I. del subcontratista.-

4)  Completar el domicilio del subcontratista. Es preferible que ese domicilio sea en la Ciudad de Buenos Aires.-

CONSIDERANDO 1:

1)  Completar el nombre del Comitente en el lugar marcado.-

2)  Completar en el lugar indicado el nombre de la obra, que es objeto del contrato de derecho administrativo.-

CONSIDERANDO 2:

1)  Completar el nombre y la fecha del contrato de derecho administrativo en los lugares indicados.-

2)  En el caso de que existieren, indicar otros documentos referidos a la licitación de la obra, además de los mencionados en ese considerando. Si no hay más documentos, eliminar esa indicación.-

CONSIDERANDO 3: 

1)  Completar con las obras, las tareas o los trabajos que en general deberá realizar el subcontratista.-

ARTÍCULO PRIMERO:

1)  Completar detalladamente con las obras, las tareas o los trabajos que deberá realizar el subcontratista.-

ARTÍCULO TERCERO: 

1)  Completar el nombre y la fecha del contrato de derecho administrativo en el lugar indicado en el primer párrafo.-

ARTÍCULO CUARTO: 

1)  En el caso de que se incluya el artículo noveno referido a un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el segundo inciso de este artículo cuarto, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos, de una curva de inversión o de otros documentos análogos. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada debajo del primer párrafo de este artículo.-

2) En caso de que no se incluya el artículo noveno referido a un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, eliminar el inciso segundo del artículo cuarto y eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada debajo del primer párrafo de este artículo.-

ARTÍCULO QUINTO: 

1)  En el caso de que se abran libros de obra, será conveniente incluir los párrafos tercero a sexto de este artículo.-

2)  En el caso de que se incluyan esos párrafos y si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de los artículos mencionados en el texto del último párrafo de este artículo quinto, por los nuevos números correspondientes.-

3)  En el caso de que no se abran libros de obra, eliminar los párrafos tercero a sexto de este artículo.-

4)  En cualquiera de los dos supuestos, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada debajo del primer párrafo de este artículo.-

ARTÍCULO SEXTO: 

1)  En el primer párrafo, completar con letras y luego con números entre paréntesis, la cantidad de días de duración del subcontrato. Por ej.: “El plazo de duración de este subcontrato será sesenta (60) días contados a partir de la firma del presente…”.-

ARTÍCULO OCTAVO: 

1)  En el caso de que la Empresa considerara conveniente incluir un rendimiento mínimo de obras o trabajos que el subcontratista deba realizar en un plazo determinado, incluir este artículo, completándolo con el rendimiento de trabajos u obras que se desea obtener en el plazo a elegir.-

2)  En el caso de que no sea conveniente incluir ese rendimiento, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto;  décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

3)  En el caso de que no se haya incluido el artículo octavo sobre un rendimiento mínimo del subcontratista, eliminar en el segundo párrafo del artículo sexagésimo octavo la causal de rendimiento de la realización de las obras o los trabajos.-

4)  En el caso de que no se haya incluido el artículo octavo sobre un rendimiento mínimo del subcontratista, eliminar el inciso n) del artículo septuagésimo, la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese inciso y la mención al inciso n) en el párrafo subsiguiente.-

5)  Si se elimina este artículo, eliminar la referencia a este tema en el artículo septuagésimo primero.-

6)  Ya sea que se incluya o elimine el artículo octavo, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo octavo.-

ARTÍCULO NOVENO:    

1)  En el caso de que exista un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir este artículo, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos, de una curva de inversión o de otros documentos análogos. Y adjuntar al subcontrato el original de ese cronograma, plan de trabajos, curva de inversión o documentos análogos, debidamente firmado por el subcontratista y por el apoderado de la Empresa Contratista.- 

2)  En el caso de que se incluya el artículo noveno referido a un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el segundo inciso del artículo cuarto, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos, de una curva de inversión o de otros documentos análogos. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada debajo del primer párrafo del artículo cuarto.-

3)  En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el párrafo referido a la multa por incumplimiento de los pagos en esos documentos del artículo sexagésimo octavo, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos de una curva de inversión o de otros documentos análogos, y estableciendo, a criterio de la Empresa, el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de la multa por incumplimiento de los plazos establecidos en ese cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos y el porcentaje mínimo (en letras y números entre paréntesis) para ser causal de rescisión. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.- 

4)  En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el inciso o) del artículo septuagésimo, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos, de una curva de inversión o de otros documentos análogos. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del inciso o).- 

5)  En el caso de que no haya un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar este artículo noveno. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

6)  En caso de que no se incluya el artículo noveno referido a un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, eliminar el inciso segundo del artículo cuarto y eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada debajo del primer párrafo de este artículo.-

7)  En el caso de que no se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo y la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.-

8)  En el caso de que no se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar el inciso o) de este artículo, la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese inciso y la mención al inciso o) en el párrafo siguiente.-

9)  Si se elimina este artículo, eliminar la referencia a este tema en el artículo septuagésimo primero.-

10) Ya sea que se incluya o elimine el artículo noveno, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo noveno.-

ARTÍCULO DÉCIMO:

1) Si por las circunstancias del caso, es necesario precisar los materiales o los equipos que debe proveer sin cargo el subcontratista, detallarlos en el lugar señalado.-

2) Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada luego del primer párrafo de ese artículo.-

ARTÍCULO UNDÉCIMO: 

1)  Si hubiera especificaciones técnicas propias del subcontrato que establezca la Empresa y sea conveniente redactarlas en el texto del subcontrato, se debería añadir la siguiente frase: “Además el SUBCONTRATISTA deberá realizar la obra objeto del subcontrato con arreglo a las especificaciones técnicas que aquí se le establecen y que son las siguientes …”, completando los puntos suspensivos con esas especificaciones técnicas.- 

2)  En el caso de que esas especificaciones técnicas propias del subcontrato estuvieran en un anexo, eliminar la frase anterior, y añadir la siguiente frase: “Además, el SUBCONTRATISTA deberá realizar la obra objeto del subcontrato con arreglo a las especificaciones técnicas que obran en el anexo … de este subcontrato”, completando los puntos suspensivos con los datos del anexo.-

3) Si no hubiera especificaciones técnicas propias del subcontrato, eliminar el segundo párrafo de este artículo.-

4)  En cualquiera de los puntos 1) a 3), eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada luego del primer párrafo de ese artículo.-

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 

1)  En el caso de que sea necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, incluir este artículo.-

2)  En el caso de que se incluyan este artículo y si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de los artículos mencionados en los párrafos segundo a cuarto de este artículo décimo quinto, por los nuevos números correspondientes.-

3)  En el caso de que no sea necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

4)  En el caso de que no sea necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, eliminar el inciso c) del artículo sexagésimo séptimo.-

5)  En el caso de que no sea necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, eliminar el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo.-

6)  En el caso de que no sea necesario realizar muestras, pruebas y ensayos, eliminar el inciso p) del artículo septuagésimo y la mención de ese inciso p) en el párrafo siguiente.-

7)  Ya sea que se incluya o no este artículo décimo quinto, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada encima de ese artículo.-

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:

1)  Si resulta conveniente que el subcontratista designe un representante técnico en obra, incluir este artículo.-

2)  En caso contrario, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

3)  En el caso de que no se incluya este artículo, eliminar el párrafo referido al representante técnico del subcontratista del artículo sexagésimo octavo.-

4)  Ya sea que se añada o no este artículo décimo octavo, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:

1)  En caso de que sea necesario que el subcontratista coloque un comedor, baños y vestuarios para su personal en la obra, incluir este artículo detallando otras instalaciones que sean necesaria para ese personal, en el lugar indicado. Si no hay más instalaciones, eliminar esa referencia.-

2) En el supuesto de que no se coloque ninguna de las instalaciones mencionadas, eliminar el artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

3) En cualquiera de los dos supuestos, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO:

1) Si la Empresa considera conveniente modificar el número de infracciones, cambiarlo por la decisión adoptada.-

2)  Ese mismo número de infracciones deberá repetirse en el párrafo referido a este tema del artículo sexagésimo octavo.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:

1)  Si la Empresa considera conveniente ser más rigurosos con respecto a la afiliación a la ART del subcontratista, incluir los tres primeros párrafos de este artículo, completando el lugar indicado del segundo párrafo con la razón social de la sociedad subcontratista o con el nombre y apellido completos del subcontratista. Y eliminar el último párrafo de ese artículo escrito en letra reducida itálica. Verificar que la afiliación de la ART contenga las cláusulas mencionadas en este artículo.-

2)  Si la Empresa considera prudente ser más flexibles con el subcontratista respecto de este tema, eliminar los tres primeros párrafos de este artículo, e incluir en letra normal la segunda opción del texto del artículo trigésimo primero, transcripta en parte del último párrafo de ese artículo. Y eliminar las indicaciones en letra reducida itálica.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:

1)  A elección de la Empresa, se puede modificar el monto de la sanción.-

2)  Repetir ese monto en el párrafo referido a este tema del artículo sexagésimo octavo.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:

1)  Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el inciso a) por el nuevo número correspondiente.-

2)  Si se modifica la numeración de los anteriores artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el inciso f) por el nuevo número correspondiente.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO: 

1)  En el caso de que la Empresa estime conveniente o posible exigir al subcontratista una garantía de cumplimiento del subcontrato, incluir este artículo. A elección de la Empresa, esa garantía puede consistir en:

a) un seguro de caución de las compañías de seguros …, …, … y …, cuya póliza debe contener los siguientes datos:

I) que el asegurado es la Empresa  Contratista, con su domicilio respectivo.-

II) que el tomador es el subcontratista indicando el domicilio correspondiente.-

III) que el monto de la póliza es pesos … ($ …), o … por ciento (… %) del importe total del subcontrato.-

IV) que se establezca que el riesgo cubierto es el cumplimiento de este subcontrato.-

V) que su vigencia será desde la celebración del subcontrato hasta la extinción de las obligaciones del tomador.-

VI) que la Compañía de Seguros se constituya en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de división y exclusión.-

VII) y que el apoderado o representante de la Compañía de Seguros firme todas las hojas de esa póliza, y dichas firmas y sus facultades sean certificadas por escribano público, y posteriormente legalizadas ante el Colegio de Escribanos de la jurisdicción correspondiente.-

VIII) El subcontratista deberá entregar al momento de la firma del subcontrato una copia certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción correspondiente, de esa póliza de seguro de caución.-

b) o en un pagaré a la vista sin protesto. El subcontratista deberá entregar al momento de firmar el subcontrato ese pagaré con los siguientes requisitos:

I) que se trate de un pagaré a la vista y sin protesto.-

II) que el lugar de libramiento sea la Ciudad de Buenos Aires.-

III) que el lugar de pago sea la Ciudad de Buenos Aires.-

IV) que sea firmado en presencia del personal de la Empresa, por el presidente del subcontratista –en caso de que sea una sociedad- o por el subcontratista mismo si éste es una persona física.-

V) que sea firmado en presencia de personal de la Empresa por un avalista que sea una persona identificada, conocida y solvente para la Empresa.-

VI) y que el texto del pagaré no tenga ninguna referencia al subcontrato o que es en garantía, o cualquier otra cláusula o leyenda que se aparte de los modelos de práctica.- 

2)  En el caso de que se elija la opción a) del punto anterior, completar el primer párrafo de ese artículo con los datos de la póliza de seguros de caución (número, fecha, compañía de seguros y monto). Eliminar el último párrafo de ese artículo redactado en letra reducida itálica.- 
3)  En el caso de que se elija la opción a) del punto 1) mencionado anteriormente y si se modifica la numeración de los anteriores artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el segundo párrafo por el nuevo número correspondiente.-

4)  En el caso de que se elija la opción b) del punto 1) mencionado anteriormente, eliminar los dos primeros párrafos de este artículo, e incluir en letra normal la segunda opción del texto del artículo cuadragésimo, transcripta en parte del último párrafo de ese artículo, completando con el nombre y apellido del avalista y el importe del pagaré. Y eliminar las indicaciones en letra reducida itálica.-

5)  En el caso de que se elija la opción b) del punto 1) mencionado anteriormente y si se modifica la numeración de los anteriores artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el último párrafo por el nuevo número correspondiente.-

6)  Si se elige cualquiera de las dos opciones y se modifica también la numeración de los anteriores artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el texto de este artículo cuadragésimo, por el nuevo número correspondiente.- 

7)  En el supuesto que la Empresa no considere conveniente exigir esta garantía de cumplimiento del subcontrato, eliminar todo el artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: 

1)  En el caso de que la Empresa estime conveniente o posible exigir al subcontratista un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, incluir los seis primeros párrafos de este artículo, completando en el párrafo primero el monto de la póliza. Eliminar el último párrafo de ese artículo redactado en letra reducida itálica.- 
2) La póliza debe ser otorgada por las compañías de seguros …, …, … o …, y debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) que el asegurado es la Empresa, con su domicilio respectivo.-

b) que el tomador es el subcontratista indicando el domicilio correspondiente.-

c) que el monto de la póliza es pesos … ($ …), o … por ciento (… %) del importe total del subcontrato.-

d) que diga expresamente que cubre todo tipo de lesiones y/o muertes del personal y/o daños a bienes propios de la Empresa o que se encuentren a su cargo, y/o del Comitente y/o de subcontratistas y/o de sus respectivos trabajadores, incluyendo la utilización de máquinas y equipos afectados a la obra 

e) que su vigencia será desde la celebración del subcontrato hasta la extinción de las obligaciones del tomador.-

f) que el apoderado o representante de la Compañía de Seguros firme todas las hojas de esa póliza, y dichas firmas y sus facultades sean certificadas por escribano público, y posteriormente legalizadas ante el Colegio de Escribanos de la jurisdicción correspondiente.-

g) el subcontratista deberá entregar al momento de la firma del subcontrato una copia certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción correspondiente, de esa póliza de seguro.-

3)  Cada vez que el subcontratista presente el certificado de cobertura, la póliza y sus renovaciones, verificar que contengan las cláusulas mencionadas en este artículo y que no contenga la cláusula expresamente prohibida descripta en ese artículo.-

4)  En el supuesto que la Empresa no considere conveniente exigir este seguro al subcontratista, eliminar los seis primeros párrafos de este artículo, e incluir en letra normal la segunda opción del texto del artículo cuadragésimo primero, transcripta en parte del último párrafo de ese artículo. Y eliminar las indicaciones en letra reducida itálica.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: 

1)   En el caso de que la Empresa estime conveniente o posible exigir al subcontratista un seguro de responsabilidad civil por los vehículos que él utiliza, incluir este artículo, completando en el párrafo primero las compañías de seguros aceptadas.-

2)  Cada vez que el subcontratista presente el certificado de cobertura, la póliza y sus renovaciones, verificar que contengan las cláusulas mencionadas en este artículo y que no contenga la cláusula expresamente prohibida descripta en ese artículo.-

3)  En el supuesto que la Empresa no considere conveniente exigir este seguro al subcontratista, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

4)  En cualquiera de los dos supuestos, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: 

1)  En el caso de que la Empresa estime conveniente o posible exigir al subcontratista un seguro de vida obligatorio que cubra a su personal, incluir este artículo.-

2)  En el supuesto que la Empresa no considere conveniente exigir este seguro al subcontratista, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

3)  En cualquiera de los dos supuestos, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: 

1)  En el primer párrafo del artículo completar el precio unitario en letras y luego en números entre paréntesis y el trabajo u obra unitaria valuada. Por ej.: “El CONTRATISTA deberá pagar al SUBCONTRATISTA por la realización de la obra objeto del presente subcontrato por unidad de medida, la suma de los importes que resulten de aplicar, a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas de conformidad por el CONTRATISTA y el COMITENTE, el precio unitario de pesos ochocientos cuarenta ($ 840) por cada perforación de catorce pulgadas de diámetro y ocho metros de profundidad en el suelo de la OBRA”.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: 

1)  En el primer párrafo completar la descripción de la obra o los trabajos a realizar y las cantidades a efectuar en letras y números entre paréntesis. Por ej.: “Las PARTES fijan la cantidad de perforación de catorce pulgadas de diámetro y ocho metros de profundidad a realizar en ciento cincuenta (150), o la que en más o en menos sea necesaria para la debida realización de la obra subcontratada…”.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: 

1) En el caso de que la Empresa considere conveniente que el subcontratista pueda sustituir el fondo de reparos conforme el artículo quincuagésimo tercero, incluir la frase indicada en el artículo cuadragésimo séptimo.-

2)  En caso contrario, eliminar esa frase.-

3) Completar con el importe total de este subcontrato, redactando ese importe en letras y luego en números entre paréntesis. Por ej.: “A los efectos de la aplicación del fondo de reparos, de la sustitución del fondo de reparos, la aplicación de multas, etc., se establece el importe de este subcontrato en pesos ciento veintiséis mil ($ 126.000)”.-

4)  Si se modifica la numeración de los anteriores artículos del subcontrato, modificar el número de artículo mencionado en el texto de este artículo cuadragésimo séptimo, por el nuevo número correspondiente.-

 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: 

1) Elegir el período de certificación correspondiente, y describir las obras o los trabajos efectuados que serán certificados, en los lugares marcados respectivamente.-

2) A mejor elección de la Empresa, elegir el plazo en que deberá realizarse la certificación.-

3) Conforme el período de certificación elegido en el punto 1), indicar si la medición y su acta serán semanales, quincenales o mensuales.-

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: 

1) Conforme el período de certificación elegido en el artículo cuadragésimo octavo, indicar si el acta de medición y el certificado respectivo serán semanales, quincenales o mensuales.-

2) En el espacio correspondiente, describir las obras o los trabajos efectuados en ese período.-

3) A criterio de la Empresa, elegir el plazo para que ella acepte o rechace el certificado presentado por el subcontratista.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: 

1) Conforme el tipo de certificado elegido en el artículo cuadragésimo noveno, indicar aquí si ese certificado será semanal, quincenal o mensual.-

2) En el supuesto de que el certificado arroje un crédito a favor de la Empresa, establecer como domicilio de pago el domicilio de la obra o el domicilio de la Empresa (salvo su contraindicación, uno u otro, no los dos), y el horario de pago correspondiente.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: 

1) Conforme el tipo de certificado elegido en el artículo cuadragésimo noveno, indicar aquí si ese certificado será semanal, quincenal o mensual.-

2) Establecer como domicilio de pago el domicilio de la obra o el domicilio de la Empresa (salvo su contraindicación, uno u otro, no los dos), y el horario de pago correspondiente.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO:

1) A criterio de la Empresa, indicar el plazo de pago en letras y números entre paréntesis, de las facturas del subcontratista.-

2) Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en el segundo párrafo del artículo quincuagésimo segundo, por el nuevo número correspondiente.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO:

1) Conforme el tipo de certificado elegido en el artículo cuadragésimo noveno, indicar en el primer párrafo de este artículo si los certificados serán semanales, quincenales o mensuales.-

2) Si la Empresa considera conveniente, por las características particulares de una obra o de un subcontratista, otorgar al subcontratista la facultad de sustituir ese fondo de reparos por un pagaré a la vista sin protesto, incluir el último párrafo de ese artículo, completando con el nombre y apellido del avalista y el importe del pagaré. Y eliminar las indicaciones en letra reducida itálica. Al momento de firmar el subcontrato, el subcontratista deberá entregar un pagaré con los siguientes requisitos:

a) que se trate de un pagaré a la vista y sin protesto.-

b) que el lugar de libramiento sea la Ciudad de Buenos Aires.-

c) que el lugar de pago sea la Ciudad de Buenos Aires.-

d) que sea firmado en presencia del personal de la Empresa, por el presidente del subcontratista –en caso de que sea una sociedad- o por el subcontratista mismo si éste es una persona física.-

e) que sea firmado en presencia de personal de la Empresa por un avalista que sea una persona identificada, conocida y solvente para la Empresa.-

f) y que el texto del pagaré no tenga ninguna referencia al subcontrato o que es en garantía, o cualquier otra cláusula o leyenda que se aparte de los modelos de práctica.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO:

1) Si por las circunstancias especiales del negocio, la Empresa debe proveer materiales o equipos al subcontratista, incorporar esta artículo, detallando los materiales o los equipos a proveer.-

2)  En caso negativo, eliminar este artículo. Y modificar la numeración de los restantes artículos del subcontrato y la remisión a algunos artículos. (Para este último caso, véase las remisiones efectuadas en los artículos quinto; décimo quinto; trigésimo séptimo, incisos a) y f); cuadragésimo; cuadragésimo séptimo; sexagésimo tercero, párrafos primero y octavo; sexagésimo quinto; sexagésimo octavo, anteúltimo párrafo; sexagésimo noveno; septuagésimo, inciso d), y; septuagésimo tercero, primer párrafo).-

3)  En cualquiera de los dos supuestos, eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del artículo.-

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO:

1)  En el segundo párrafo de este artículo, a criterio de la Empresa completar el plazo en letras y luego en números entre paréntesis, en el cual el subcontratista deberá reanudar los trabajos.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO:

1)  Completar el nombre y la fecha del contrato de derecho administrativo en los lugares indicados.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO TERCERO:

1)  Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de  los artículos mencionados en el texto del artículo sexagésimo tercero, por los nuevos números correspondientes.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO:

1)  A criterio de la Empresa, completar en letras y en números entre paréntesis el plazo de garantía. Sugerimos que ese plazo sea de un año.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO:

1)  Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de los artículos mencionados en el texto de este artículo sexagésimo quinto, por los nuevos números correspondientes.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO:

1)  Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de  los artículos mencionados en el inciso c) del artículo sexagésimo séptimo, por los nuevos números correspondientes.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO:

1) En el segundo párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por demoras, incumplimiento del rendimiento, suspensión, disminución o paralización de obras, imputables al subcontratista.-

2) En el segundo párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo de multas por los conceptos del punto 1), que será causal de rescisión.-

3) En el tercer párrafo, a criterio de la Empresa establecer un plazo en horas (en letras y números entre paréntesis) para que el subcontratista acceda al terreno e inicie sus tareas. Vencido ese plazo, la Empresa podrá aplicarle multas. Sugerimos que ese plazo sea de 24 horas, sobre todo si se trata de un subcontrato sencillo.-

4) En el tercer párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por demoras del subcontratista en acceder al terreno e iniciar las obras.-

5) En el tercer párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo de multas por los conceptos del punto 4), que será causal de rescisión.-

6) En el cuarto párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por demoras del subcontratista en cumplir con las órdenes de servicio.-

7) En el cuarto párrafo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo de multas por los conceptos del punto 6), que será causal de rescisión.-

8) En el caso de que no se haya incluido el artículo octavo sobre un rendimiento mínimo del subcontratista, eliminar en el segundo párrafo del artículo sexagésimo octavo la causal de rendimiento de la realización de las obras o los trabajos.-

9) En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el párrafo sexto del artículo, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos de una curva de inversión o de otros documentos análogos, y estableciendo, a criterio de la Empresa, el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de la multa por incumplimiento de los plazos establecidos en ese cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos y el porcentaje mínimo (en letras y números entre paréntesis) para la rescisión. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.- 

10) En el caso de que no se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar el sexto párrafo del artículo sexagésimo octavo y la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.-

11) En el caso de que se haya incluido el artículo décimo quinto sobre muestras, pruebas y ensayos, incluir el párrafo octavo del artículo, estableciendo, a criterio de la Empresa, el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de la multa por incumplimiento de los plazos para efectuar esas muestras, pruebas y ensayos, y el porcentaje mínimo (en letras y números entre paréntesis) para la rescisión. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.- 

12) En el caso de que no se haya incluido el artículo décimo quinto sobre muestras, pruebas y ensayos, eliminar el octavo párrafo del artículo sexagésimo octavo y la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.-

13) En el caso de que se haya incluido el artículo décimo octavo sobre el representante técnico del subcontratista, incluir el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, estableciendo, a criterio de la Empresa, el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por ese concepto, y el porcentaje mínimo (en letras y números entre paréntesis) para la rescisión. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.- 

14) En el caso de que no se haya incluido el artículo décimo octavo sobre el representante técnico del subcontratista, eliminar el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo y la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese párrafo.-

15) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, a criterio de la Empresa establecer un plazo en horas (en letras y números entre paréntesis) para que el subcontratista retire el personal rechazado por el contratista. Vencido ese plazo, la Empresa podrá aplicar multas. Sugerimos que ese plazo sea de 12 horas, sobre todo si se trata de un subcontrato sencillo.-

16) En el párrafo respectivo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por demoras del subcontratista en retirar el personal rechazado.-

17) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo por el concepto del punto 15) que será causal de rescisión.-

18) En el párrafo respectivo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por el uso incorrecto del subcontratista y su personal de los elementos de protección personal.- 

19) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo por el concepto del punto 18) que será causal de rescisión.-

20) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, repetir el mismo número de infracciones del personal establecido en el artículo trigésimo. Sugerimos que la cantidad de esas infracciones sea tres. Y a criterio de la Empresa establecer un plazo en horas (en letras y números entre paréntesis) para que el subcontratista sustituya el personal que cometió infracciones en las materias de seguridad e higiene. Vencido ese plazo, la Empresa podrá aplicar multas. Sugerimos que ese plazo sea de 12 horas, sobre todo si se trata de un subcontrato sencillo.-

21) En el párrafo respectivo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de las multas por demoras del subcontratista en sustituir el personal que cometió las infracciones.-

22) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje mínimo por el concepto del punto 20) que será causal de rescisión.-

23) En el párrafo respectivo del artículo sexagésimo octavo, reiterar el monto de la multa por cada incumplimiento del subcontratista en los temas de seguridad e higiene, fijado a elección de la Empresa en el artículo trigésimo tercero. Sugerimos que ese monto sea $ 15.000.-

24) En el párrafo correspondiente del artículo sexagésimo octavo, a criterio de la Empresa establecer el porcentaje en letras y números entre paréntesis, de la multa por incumplimiento de las restantes obligaciones a cargo del subcontratista.-

25) En el anteúltimo párrafo del artículo sexagésimo octavo, si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de los artículos mencionados en el texto del anteúltimo párrafo de este artículo sexagésimo octavo, por los nuevos números correspondientes.-

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO:

1)  Si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar los números de los artículos mencionados en el texto del artículo sexagésimo noveno, por los nuevos números correspondientes.-

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO:

1) En el inciso b), a criterio de la Empresa indicar en letra y luego en números entre paréntesis, el plazo en horas señalado, aunque se sugiere que sea entre 48 y 72 horas, sobre todo si se trata de subcontratos sencillos.-

2) En el inciso d), si se modifica la numeración de los artículos del subcontrato, modificar el número del artículo mencionado en ese inciso d), por el nuevo número correspondiente.-

3) En el inciso e), a criterio de la Empresa indicar en letra y luego en números entre paréntesis, el plazo en horas señalado, aunque se sugiere que sea 24 horas, sobre todo si se trata de subcontratos sencillos.-

4) En el inciso g), a criterio de la Empresa establecer el porcentaje del monto de las multas impuestas al subcontratista por cualquier concepto, a partir del cual se podrá rescindir el subcontrato.-

5) En el caso de que no se haya incluido el artículo octavo sobre un rendimiento mínimo del subcontratista, eliminar el inciso n) del artículo septuagésimo, la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese inciso y la mención al inciso n) en el párrafo subsiguiente.-

6) En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, incluir el inciso o) del artículo septuagésimo, indicando si se trata de un cronograma, de un plan de trabajos, de una curva de inversión o de otros documentos análogos. Eliminar la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba del inciso o).- 

7) En el caso de que no se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar el inciso o) de este artículo, la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese inciso y la mención al inciso o) en el párrafo siguiente.-

8) En el caso de que se haya incluido el artículo décimo quinto sobre muestras, pruebas y ensayos, eliminar el inciso p) del artículo septuagésimo, la indicación entre paréntesis en letra reducida itálica ubicada arriba de ese inciso p) y la mención del inciso p) en el párrafo siguiente.-

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: 

1) En el caso de que no se haya incluido el artículo octavo sobre un rendimiento mínimo del subcontratista, eliminar la referencia a ese rendimiento en el artículo septuagésimo primero.-

2) En el caso de que se haya incluido el artículo noveno sobre  un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos para el subcontratista, aclarar en el artículo septuagésimo primero si se trata de un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos.-

3) En el caso de que no se haya incluido el artículo noveno sobre un cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos, eliminar la referencia a ese cronograma, plan de trabajos, curva de inversión u otros documentos análogos en el artículo septuagésimo primero.-  

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO:

1) Es conveniente no modificar la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ni la prórroga de jurisdicción en los tribunales de Capital Federal ni la elección del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, salvo mejor opinión de la Empresa. Eliminar el último párrafo de ese artículo redactado en letra reducida itálica.-
2) En el caso de que se decida no someterse al arbitraje del Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, eliminar los tres primeros párrafos de este artículo, e incluir en letra normal la segunda opción del texto del artículo septuagésimo tercero, transcripta en parte del último párrafo de ese artículo. Y eliminar las indicaciones en letra reducida itálica.-

3) En el caso de elegir la segunda opción del texto del artículo septuagésimo tercero, es conveniente no modificar la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, indicada en este artículo, salvo mejor opinión de la Empresa.-

CIERRE:

1) Completar con la fecha de la firma del subcontrato.-

2) Completar con el nombre y apellido completo del apoderado de la Empresa. que firmará el subcontrato.-

3) Si el subcontratista es una sociedad, en los lugares marcados en el cierre indicar el nombre y apellido completo de su apoderado que firmará el subcontrato y la denominación social completa de la empresa subcontratista.-

4)  Si el subcontratista es una persona física, en los lugares marcados en el cierre eliminar toda referencia a un subcontratista que sea sociedad y su apoderado, y deberá agregarse el nombre y el apellido del subcontratista.-
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