Caso Práctico Nº 12
(Modificaciones contractuales)

Planteo:
[bookmark: _GoBack]En el marco de una obra ejecutada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el comitente dispone a través de la inspección la supresión de un ítem, que representaba el 19% del total del Contrato actualizado.
En esa misma obra, ya se habían dispuesto modificaciones por parte del comitente, por errores del proyecto, que en economías representaban un 5% del valor contractual actualizado y en demasías un 15%.
De este modo, con la nueva modificación ordenada, el monto original de la obra se vería alterado sólo en un 9%.

A tener en cuenta:
En la Ciudad de Buenos Aires es aplicable la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, que en su artículo 30 establece en lo pertinente que: "Las alteraciones del Proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada…". 
Por su parte, el artículo 53 establece que: "El contratista tiene derecho a rescindir en los siguientes casos: a) cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o los errores … alteren el valor total de las obras contratadas en un veinte por ciento (20%) en más o en menos"

Preguntas:
a) ¿Dentro del margen del 20% que fijan las normas, el contratista puede oponer alguna objeción a las modificaciones dispuestas por el comitente?
b) En el caso particular, ante la orden de supresión del ítem en cuestión ¿qué alternativas tendría la contratista?

