Caso Práctico Nº 11
(Mora en la emisión de certificados)
Planteo:
En el marco de la ejecución de un contrato de obra pública, se producen dificultades con la medición y emisión de ciertos certificados.
[bookmark: _GoBack]Lo mismo había ocurrido con el certificado de anticipo financiero, que tenía prevista su emisión para el primer mes del plazo de obra, y sin embargo fue emitido a los 6 meses por razones financieras del Organismo Comitente.
En todos los casos, luego de emitidos, todos los certificados fueron pagados dentro del plazo de 30 días previsto en las disposiciones contractuales.
La empresa contratista nunca formuló reservas al emitirse los certificados y tampoco al recibir el pago.
No obstante, luego de efectuada la recepción provisoria, en la que tampoco se formuló ninguna reserva al respecto, la empresa solicitó al Comitente el reconocimiento de los intereses devengados por la mora en la emisión de los certificados referidos.

A tener en cuenta:
El artículo 48 de la Ley N° 13.064, establece que “Si los pagos al contratista se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, según el contrato, deban hacerse, este tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra.
Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses”. 

Preguntas:
1) ¿Cómo resolvería el planteo de la empresa contratista en las circunstancias descriptas? 
