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(Responsabilidad por condiciones del terreno)

Planteo:
Se celebra una licitación pública para la construcción de un hospital público. 
Los pliegos prevén como requisito para presentar la oferta en la licitación, que el interesado realice una visita al emplazamiento de la obra. 
Por otra parte, entre las disposiciones licitatorias se encuentra la que sigue: “La sola presentación de la oferta, implica que el oferente conoce y acepta todas las condiciones del terreno -incluyendo el subsuelo- en el que se ejecutará la obra”.
La firma que luego resultó adjudicataria y firmó el contrato con el licitante, realizó la visita a obra y presentó su oferta sin ninguna observación a la previsión contractual referida. 
Durante la marcha de los trabajos, la empresa advierte la existencia de interferencias en el subsuelo que no estaban previstas en la documentación técnica con que se licitó la obra, que tornaban mucho más onerosos los trabajos.
El contrato, según sus propias previsiones, fue celebrado bajo la modalidad de ajuste alzado.

Preguntas:
1) ¿Tiene asidero un reclamo del contratista por las condiciones más gravosas del suelo en el contexto contractual referido? ¿Qué normas o principios dan fundamento a su respuesta?

2) ¿Si la documentación técnica de la obra hubiera sido preparada por una firma consultora contratada por la Administración, cambiaría en algún aspecto el esquema de responsabilidades?

