Caso Práctico Nº 9
(Entrega de terreno)

Planteo:
Se contrata la construcción de una cochera subterránea en el emplazamiento de un parque público, con la posterior explotación de la obra por el constructor por un plazo determinado. 
De conformidad con las condiciones contractuales, el emplazamiento de la obra lo fijaba la Administración pero el proyecto quedaba a cargo de la Empresa. 
Una vez perfeccionado el Contrato, la Administración entrega la posesión del emplazamiento y con el proyecto y estudios aprobados, comienza con las tareas de movilización de obra y con los primeros trabajos de excavación.
Al poco tiempo, la empresa es notificada de una medida cautelar dictada a instancias de una asociación medioambiental, por la cual se prohíbe continuar con los trabajos, con fundamento en el riesgo de afectar los restos arqueológicos de una ex penitenciaría que se encuentran a unos metros de profundidad, en el emplazamiento de la obra.
Luego del transcurso de varios meses, la medida cautelar se mantiene en vigencia.
En ese estado, la misma Administración que había dispuesto la contratación anterior, convocó a una nueva licitación pública sobre el mismo emplazamiento, para contratar la ejecución de unos juegos de agua en el mismo espacio público.
Frente a ese estado de cosas, y con el contrato original formalmente en vigencia –aunque suspendido por la medida judicial- la empresa decide concluir la relación contractual.

Preguntas:
1) ¿Qué acción podría adoptar la empresa en las circunstancias descriptas? ¿Está en condiciones de rescindir el contrato? 
2) ¿Corresponde algún tipo de indemnización a la contratista?
3) [bookmark: _GoBack]¿Puede la Administración rescindir el contrato? ¿Por qué causas?
4) ¿Qué opinión le merece la convocatoria a la nueva licitación? ¿Surte algún efecto respecto del contrato original?

